

1ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: **177/2024**

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **094/2023**

OBJETO: **MANUTENÇÃO DA PRAÇA DAS QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 40.689,02**

ASSINATURA DO CONTRATO: **05/12/2024**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **06 MESES – (05/12/2024 – 05/06/2025)**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **03 MESES**

CONTRATADA: **DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Tendo em vista o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada Dias Engenharia e Construções LTDA, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.


Itabaiana/SE, 12 de fevereiro de 2025.



Valmir dos Santos Costa
Prefeito



Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras



Dias Engenharia e Construções LTDA

Contratada

Dias Engenharia e Construções LTDA EPP

Ana Maria Silva Santos

Procuradora

CPF 255.988.995 15





GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **177/2024**

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **094/2023**

OBJETO: **MANUTENÇÃO DA PRAÇA DAS QUEIMADAS, NESTE
MUNICÍPIO**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 40.689,02**

ASSINATURA DO CONTRATO: **05/12/2024**


VIGÊNCIA DO CONTRATO: **06 MESES – (05/12/2024 – 05/06/2025)**


PRAZO DE EXECUÇÃO: **03 MESES**


CONTRATADA: **DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de manutenção de praça das queimadas, neste município será paralisada a partir da presente data, devido a proximidade do fim do ano e conseqüentemente as férias coletivas das empresas, com o intuito de iniciar e finalizar a manutenção da praça sem pausas nos serviços, evitando transtornos. Assim que o período de transição de gestão ocorrer, será dada a ordem de reinício da obra.

Itabaiana/SE, 16 de dezembro de 2024.


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Vinícius Moura da Costa
Secretário de Obras


Dias Engenharia e Construções LTDA

Contratada
Dias Engenharia e Construções LTDA EPP
Ana Maria Silva Santos
Procuradora
CPF 255.988 995 15

Ao Ilmo.
Sr. Vinícius Moura da Costa
Secretário de Obras do Município de Itabaiana/SE

Itabaiana/SE, 12 de dezembro de 2024.

A Dias Engenharia e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.104.293/0001-60, por intermédio do seu representante legal, vem por meio deste, solicitar paralisação da obra de **MANUTENÇÃO DA PRAÇA DAS QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO**, por conta da proximidade do fim do ano e respectivamente as férias coletivas da empresa, reiniciaremos as atividades, sem interrupções, assim que transcorrido o período de transição de gestão do município. Sendo o que nos caiba no momento, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Dias Engenharia e Construções LTDA

Contratada

Dias Engenharia e Construções LTDA EPP
Ana Maria Silva Santos
Procuradora
CPF 255.988 995 15