

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 195/2026

CONCORRÊNCIA: Nº 005/2026

OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANAILDE S. DE JESUS- POVOADO CAJAÍBA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 883.566,06 (OITOCENTOS E OITENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SEIS SENTAVOS).


CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA


A presente Ordem de Paralisação tem por finalidade determinar a suspensão da obra a partir de 02 de junho de 2026, tendo em vista que foi constatado que a unidade da creche permanece em pleno funcionamento, com a presença de crianças, professores e demais servidores.


Tal situação inviabiliza o início das atividades previstas no contrato, em razão das condições de segurança exigidas para a execução dos serviços, de modo a preservar a integridade física dos usuários da unidade escolar e dos trabalhadores envolvidos na obra.

A paralisação permanecerá vigente até que ocorra a desocupação da unidade escolar, possibilitando o início e o regular desenvolvimento dos serviços contratados em condições adequadas de segurança.


Itabaiana (SE), 02 de junho de 2026.


José Paes dos Santos
Prefeito


Eder de Jesus Andrade
Secretário de Educação


Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras


Jossivan Costa Leal
Eng^a Civil - CREA 2722949148-SE
Fiscal


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada
CNPJ: 34.712.492/0001-60


DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que esta Secretaria Municipal, neste ato representada pela Secretária, Sra. Deilza de Assis Santos, informa que existem obras paralisadas no Município até a presente data, cujas informações e respectivos termos de paralisação seguem anexos à presente declaração. O reinício das referidas obras está previsto para ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias.

Informamos, ainda, que, caso ocorra o reinício de qualquer das obras atualmente paralisadas antes do prazo previsto, esta Secretaria comunicará oficialmente o fato.

E, para constar, emitimos a presente declaração para os devidos fins.

Itabaiana/SE, 01 de julho de 2026.



Deilza de Assis Santos
Secretária

