



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## ORDEM DE SERVIÇO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024**

**CONTRATO Nº 042/2024**

**OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.510.289,30**

**ASSINATURA DO CONTRATO: 04/07/2024**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES**

**TÉRMINO DO CONTRATO: 04/07/2025**


**CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA**


Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Empresa, fica Vossa Senhoria cientificada de que o prazo para a execução dos serviços na **Unidade Básica de Saúde no Povoado Terra Dura**, segundo objeto do contrato, iniciará em **26/08/2024** com término previsto para **26/09/2024**.


Outro sim, informamos que para fiscalização do objeto do Contrato em questão, foi designado aos seguinte servidores.


Itabaiana/SE, 18 de julho de 2024


  
**Adailton Resende Sousa**  
Prefeito


  
**José Suelton Costa dos Santos**  
Secretário da Saúde


  
**Vinicius Moura da Costa**  
Secretário de Obras

  
**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil - CREA 2720298954  
Fiscal

  
**Matheus dos Santos Rodrigues**  
Arq. CAU/SE nº A 284219-0  
Gestor

  
**Jeovânio Oliveira da Trindade**  
Arq. CAU/SE A126362-5  
Fiscal substituto

  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Gestor - substituto

  
**Construtora São Cristóvão Ltda**  
CNPJ 42.488.572/0001-01  
Contratado