

ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATO Nº 335/2025

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPÔA, NESTE MUNICÍPIO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 924.593,52

ASSINATURA DO CONTRATO: 02/10/2025

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 ANO

TÉRMINO DO CONTRATO: 02/10/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 ANO


CONTRATADA: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Empresa, fica Vossa Senhoria cientificada de que o prazo para a execução dos serviços iniciará em **13/10/2025** e término previsto para **02/10/2026 (vigência do contrato)**.


Outro sim, informamos que para fiscalização do objeto do Contrato em questão, foi designado os seguintes profissionais.

Itabaiana/SE, 10 de outubro de 2025



Valmir dos Santos Costa
Prefeito



Delza de Assis Santos
Secretária das Obras


Rízia Milene dos S. Rodrigues Araújo
Eng^a Civil - CREA 2715818424
Gestor


João Vítor Reis dos Santos
Eng. Civil - CREA/SE 2723359220
Fiscal


Jhon Lennon Gomes Santos
Civil – CR 2721894692
Fiscal Substituto


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil - CREA 2722482487
Gestor Substituto


Concret Construções e Serviços Ltda
CNPJ 35.078.300/0001-78
Contratada

RETIFICAÇÃO A ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATO Nº 335/2025

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPÕA, NESTE MUNICÍPIO

CONTRATADA: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Considerando que o prazo de execução especificado na Ordem de Serviço não está em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, o qual estabelece prazo inferior.

Considerando que o equívoco relatado acima é de menor relevância, não tendo capaz de ensejar percalço na execução contratual, mas, tão apenas, interferir em elementos secundários - fiscalização contratual; some-se ao predito que não seria prudente anular um contrato administrativo, exclusivamente, por mero erro de digitação, em sendo possível sua retificação na forma do art. 147, da lei 14.133/2021 e art. 55, da lei federal 9.784/99.

O gestor contratual, no uso de suas atribuições, pelo presente ato, retifica a ordem de serviço, com a seguinte alteração, **onde se lê e leia-se:**

LÊ-SE	LEIA-SE
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) ano	PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses
Para a execução dos serviços, com início em 13/10/2025 e término previsto para 02/10/2026 (vigência do contrato).	Para a execução dos serviços, com início em 13/10/2025 e término previsto para 13/06/2026 .



Rízia Milene dos S. Rodrigues Araújo
Eng^a Civil - CREA 2715818424
Gestor

