

**ORDEM DE SERVIÇO**

**CONTRATO Nº 211/2025**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 9 SALAS - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO MARCELA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 959091/2024/FNDE (BAIRRO MARCELA)**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.365.692,82**

**ASSINATURA DO CONTRATO: 22/07/2025**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 ANO**

**TÉRMINO DO CONTRATO: 22/07/2026**


**PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 ANO**

**CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**


Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Empresa, fica Vossa Senhoria cientificada de que o prazo para a execução dos serviços iniciará em **13/10/2025** e término previsto para **22/07/2026 (vigência do contato)**.

Outro sim, informamos que para fiscalização do objeto do Contrato em questão, foi designado os seguintes profissionais.

Itabaiana/SE, 10 de outubro de 2025



**Vaimir dos Santos Costa**  
Prefeito



**Delza de Assis Santos**  
Secretária das Obras




**Kelly Pinto Freire**  
Eng. Civil - CREA/SE 2722482487  
Fiscal



**Shéissica Bezerra de Macêdo**  
Eng. Civil - CREA/SE 2722482487  
Gestor



**Rízia Milene dos Santos Rodrigues Araújo**  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2715818424  
Fiscal Substituto



**José Raimundo dos Santos Filho**  
Eng. Civil - CREA 2723418111  
Gestor Substituto

**Global Construções Serviços e Manutenções Ltda**  
CNPJ 23.694.541/0001-62  
Contratada

## RETIFICAÇÃO A ORDEM DE SERVIÇO

**CONTRATO Nº 211/2025**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 9 SALAS - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO MARCELA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 959091/2024/FNDE (BAIRRO MARCELA)**

**CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

**Considerando** que o prazo de execução especificado na Ordem de Serviço não está em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, o qual estabelece prazo inferior.

**Considerando** que o equívoco relatado acima é de menor relevância, não tendo capaz de ensejar percalço na execução contratual, mas, tão apenas, interferir em elementos secundários - fiscalização contratual; some-se ao predito que não seria prudente anular um contrato administrativo, exclusivamente, por mero erro de digitação, em sendo possível sua retificação na forma do art.147, da lei 14.133/2021 e art. 55, da lei federal 9.784/99.

O gestor contratual, no uso de suas atribuições, pelo presente ato, retifica a ordem de serviço, com a seguinte alteração, **onde se lê e leia-se:**

LÊ-SE	LEIA-SE
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) ano</b>	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses</b>
Para a execução dos serviços, com início em <b>13/10/2025</b> e término previsto para <b>22/07/2026</b> (vigência do contrato).	Para a execução dos serviços, com início em <b>13/10/2025</b> e término previsto para <b>13/10/2026</b> (vigência do contrato).

*Shéissica Bezerra de Macêdo*  
**Shéissica Bezerra de Macêdo**  
**Eng. Civil - CREA 2722482487**  
**Gestor**

