



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 1ª ORDEM DE REINICIO DE OBRA

**CONTRATO Nº:** 62/2024

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023

**OBJETO:** MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO BOM JARDIM


**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 138.895,29 (Centro e Trinta e oito mil, Oitocentos e Noventa e Cinco reais, Vinte e nove centavos)


**CONTRATADA:** DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI


- VALOR DO CONTRATO INICIAL: **R\$ 138.895,29 (Centro e Trinta e oito mil, Oitocentos e Noventa e Cinco reais, Vinte e nove centavos)**
- DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **18/04/2024**
- VIGÊNCIA DO CONTRATO: **05 (CINCO) MESES**
- TÉRMINO DO CONTRATO: **18/09/2024**
- ORDEM DE SERVIÇO: **02/05/2024**

Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 01 de julho de 2024.

  
**Adailton Resende de Sousa**  
Prefeito

  
**Vinicius Moura da Costa**  
Secretário

  
**José Robson Santos da Paixão**  
CREA/SE: 272029395-4  
Fiscal da Obra

  
Dias Engenharia e Construções LTDA EPP  
**Ana Maria Silva Santos**  
Procuradora

**DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Empresa Contratada





**1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA**

**CONTRATO Nº:** 62/2024

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023

**OBJETO:** MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO BOM JARDIM

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 138.895,29 (Centro e Trinta e oito mil, Oitocentos e Noventa e Cinco reais, Vinte e nove centavos)

**CONTRATADA:** DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIREL

A presente ordem de paralisação deve-se a solicitação, por parte da empresa DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, devido ao tempo chuvoso, o que não permitiu a execução dos serviços finais de pintura.

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.

Itabaiana/SE, 16 de maio de 2024.

  
**Adailton Resende de Souza**

Prefeito

  
**Vinicius Moura da Costa**

Secretário

  
**José Robson Santos da Paixão**

CREA/SE: 272029395-4

Fiscal da Obra

  
Dias Engenharia e Construções LTDA EPP

**Ana Maria Silva Santos**

Procuradora

CPF 255.988.995 15

X **DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Empresa Contratada