



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: **060/2022**

MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022**


OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 1)**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 309.578,17 (TREZENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)**


CONTRATADA: **ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP**


Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Contratada, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir de 04/07/2022 haja vista que as pendências foram sanadas.


Itabaiana (SE), 01 de julho de 2022.


Ivanete Lima Mendes
Secretária

Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação
Portaria nº 05/2022


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Thaísa Lima Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 2717391991


José Almeida Andrade
Andrade e Oliveira Construções Ltda EPP
CNPJ 16.072.149/0001-01
Contratada



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 060/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

OBJETO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 1)


VALOR DO CONTRATO: R\$ 309.578,17 (TREZENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DIZESSETE CENTAVOS).


CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

A presente ordem tem como objetivo paralisar a obra a partir do dia 04 de maio de 2022 devido a elaboração do projeto estrutural que consta no orçamento, como também foi visto em visita técnica que devido aos serviços contratados não existe a possibilidade de ter a reforma com os alunos na escola. Sendo assim, o município já está realizando todos os tramites necessários para a locação e transferência dos alunos para um imóvel.


Bem assim, informamos que tão logo quando o projeto estiver concluído e o imóvel estiver locado daremos o reinício da obra.

Itabaiana (SE), 03 de maio de 2022.


Ivanete Lima Mendes
Secretária Municipal de Educação


Thaisa Lima Santos
Sócio Administrador
Eng. Civil CREA/SE
Andrade E Oliveira Construções Ltda-Epp
Contratada


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Thaisa Lima Santos
Engenheira Civil
Crea/Se 2717391991

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Thaisa Lima Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 2717391991
Coordenadora de Núcleo