

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro - Manutenção de logradouro e Anfiteatro localizado na Praça do Povoado Mangabeira, Itabaiana/SE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Preço Unitário R\$	Contratado R\$	CRONOGRAMA	
						MÊS 1	MÊS 2
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
01.01	LIMPEZAS DIVERSAS				6.385,76		
01.01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1492,00	R\$ 4,28	R\$ 6.385,76	100%	
01.02	EMASSAMENTO				14.378,39		
01.02.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - R3	m2	1011,85	R\$ 14,21	R\$ 14.378,39	25%	75%
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS				17.616,31		
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	1011,85	R\$ 17,41	R\$ 17.616,31	25%	75%
01.05	PINTURA DE CANTEIROS				R\$ 5.334,33		
01.05.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	1381,95	R\$ 3,86	R\$ 5.334,33	25%	75%
01.12	EQUIPE DIRIGENTE				2.167,29		
01.12.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	9,00	R\$ 118,67	R\$ 1.068,03	50%	50%
01.12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	18,00	R\$ 61,07	R\$ 1.099,26	50%	50%
TOTAL					R\$ 45.882,08		


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana