

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro -
Pintura de Meio-fio em Logradouros Públicos no município de Itabaiana/SE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Preço Unitário R\$	Valor R\$	Cronograma	
						1º MÊS	2º MÊS
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
01.05	PINTURA DE CANTEIROS						
01.05.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	29470,91	3,86	113.757,71	50,00%	50,00%
01.12	EQUIPE DIRIGENTE						
01.12.001	Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares	h	18,00	118,67	2.136,06	50,00%	50,00%
01.12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	36,00	61,07	2.198,52	50,00%	50,00%
Total					118.092,29		100%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Logradouros Públicos		Metros Lineáres
Avenida Manoel Francisco Teles	1.932,13	7728,52
Avenida Dr. Luiz Magalhães	1.468,13	5872,52
Avenida Nivalda Lima Figueiredo	507,66	2030,64
Avenida Ottoniel Dorea	275,16	1100,64
Avenida Manoel Antônio dos Santos	503,47	2013,88
Avenida João Teixeira	737,48	2949,92
Ruas no entorno da Praça Fausto Cardoso	669,83	669,83
Ruas no entorno da Praça João Pessoa	1.031,21	2062,42
Avenida Rinaldo Mota Santos	2.521,27	5042,54
TOTAL	29470,91	29470,91


Diego Oliveira Barros
 Eng.º CIVIL CREA - 2722482487
 Coordenador de Múteo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana