



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



RELATÓRIO TÉCNICO

EMPREENHIMENTO:
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 883848-1.065.529-63/2019/MDAS.

MUNICÍPIO: ITABAIANA/SE	LICITAÇÃO Nº: TP 02/2021	CONTRATO: 011/2022	EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--

I - ASSUNTO

Referente à solicitação de reajuste de preços do contrato de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, Contrato de Repasse Nº 883848-1.065.529-63/2019/MDAS, no município de Itabaiana/SE.

II - DADOS DO CONTRATO

- VALOR DO CONTRATO INICIAL: **R\$ 674.568,33**
- PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: **06 MESES**
- DATA DO CONTRATO: **22/02/2022**
- 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **12 MESES (22/02/2023 A 22/02/2024)**
- 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **12 MESES (22/02/2024 A 22/02/2025)**

III - REIATO DA SITUAÇÃO

Para a contratação de empresa especializada foi realizado o processo licitatório de Tomada de preços nº 02/2021, tendo a CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI como vencedora do certame, no valor de R\$ 674.568,33 (seiscentos e setenta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos).

A assinatura do contrato nº 011/2022, se deu em **22 de fevereiro de 2022** e o prazo máximo de execução previsto contratualmente foi de **06 MESES**. A empresa iniciou os serviços mediante autorização da Prefeitura em **05 de julho de 2024**.

A empresa solicita o reajustamento de preços do valor integral contratado em virtude do contrato ter excedido o prazo de um ano. Para tanto, utilizou-se os índices INCC-DI 10= 972,904 (fevereiro/2022) e I1= 1.092,685 (fevereiro/2024) que aplicado à fórmula gerou um índice de **0,1231** totalizando assim um valor de reajuste de **R\$ 83.039,36 (oitenta e três mil trinta e nove reais e trinta e seis centavos)**, conforme memória de cálculo.




GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Após análise da solicitação de reajuste, no tocante à parte de engenharia, que se limita a verificação da aplicação devida dos índices, bem como da memória de cálculo em geral, concluímos que a proposta está correta.

Itabaiana, 31 de julho de 2024


Engº. Civil Diego Oliveira Barros
CREA – 2722482487
Coordenador de Núcleo
Fiscal


Engª. Civil Elaine da Cunha Menezes
CREA – 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Gestora