

OFÍCIO Nº 015/2025/SEOSP/CONV

Itabaiana/SE, 09 de janeiro de 2025

Ao Sr.

Adailton Resende Sousa

Secretário da Administração e do Planejamento

Nesta

ASSUNTO: SOLICITAR ANULAÇÃO

Prezado Senhor,

Vimos por meio do presente, solicitar anulação de saldo do Contrato nº 069/23 – CP 01/23 finalizado em 26/12/2024, referente a obra de Recuperação de Pavimentação a Paralelepípedo de ruas do município, tendo como contratada a empresa Construtora Dinâmica Ltda-EPP.

Valor Emp. Inicial R\$	2.401.452,50
1º Termo Aditivo R\$	595.550,76
Total Contratado R\$	2.997.003,26
Valor Medido - Emp. Inicial R\$	2.401.230,72
Valor Medido 1º T.Ad R\$	595.550,76
Total Pago R\$	2.996.781,48
Valor a Anular do 1º T.Ad R\$	221,78

Sendo o que nos cabia no momento, subscrevemo-nos e colocamo-nos a vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Deilza de Assis Santos
Deilza de Assis Santos

Secretaria

Recebido
13.01.2025
Janeiro de 2025

