



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra

1 Identificação da obra

Obra: SERV. DE CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, ELEMENTARES DE COMUNICAÇÃO E SERV. PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE PÚBLICA INTELIGENTE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SOB O CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE, EM CONFERÊNCIA COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANO NACIONAL DE INTERNET DAS COISAS.

Contratada: JUGANU BRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO INTELIGENTE LTDA;

Data da Vistoria: 21/08/2024

Resp. Técnico - empresa: Bruno Gemus de Almeida Manso - Engenheiro Eletricista – CREA RNP nº 1003783490, Registro CREA-SE nº 47765SE.

Fiscal da Obra: Karlysson José de Andrade Machado – Engenheiro Eletricista – CREA nº 271873634-8.

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

- Atingida conforme contratada
- Atingida com alterações aprovadas
- Atingida Parcialmente

Comentários
As Luminárias foram instaladas de maneira correta, porém algumas vias publicas antes previstas de serem instaladas as luminárias, foram alteradas

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

- Executado Conforme previsto
- Está em processo de execução
- Executado em prazo menor que o previsto
- Executado em prazo maior que o previsto

Comentários
As Luminárias foram Executadas dentro do que fora previamente determinado.

2.3 Qualidade do equipamentos

- Boa
- Regular
- Ruim

Comentários
Conforme registro de conformidade aprovada pelo Inmetro apresentado pela empresa contratada.

2.4 Desempenho da empresa contratada:

- Regular
- Bom
- Ruim

Comentários
Serviço em processo de execução.

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 – Serrano - CEP: 49.503-105 - Tel: (079) 3431-9726 obras@itabaiana.se.gov.br

Vinicius Moura da Costa
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Karlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo

B6.



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra


TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

Ao 21º (vigésimo primeiro) dia do mês de agosto de 2024, na Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente o Secretário, o Senhor Vinicius Moura da Costa e a empresa Juganu Brasil Serviços de Iluminação Inteligente LTDA, abaixo assinadas foi dito o seguinte:


01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando o **A Instalação de Luminárias Públicas de LED Inteligentes, em diversas vias públicas do município de Itabaiana, referente ao contrato 020/2022.**

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o serviço acima referido.

Itabaiana, 21 de agosto de 2024


Vinicius Moura da Costa
Secretario


Juganu Brasil Serviços de Iluminação Inteligente LTDA
Contratada


Karlysson José de Andrade Machado

Fiscal da Obra
Engenheiro Eletricista
CREA nº 271873634-8



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra
ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BAIRRO SÃO CRISTOVÃO – RUAS AVULSAS PERTENCENTES AO BAIRRO QUE FORAM EXECUTADAS



RUA JOÃO ALVES DE SOUZA



RUA JOÃO ALVES DE SOUZA



TRAVESSA RISONEIDE DO SACRAMENTO



TRAVESSA RISONEIDE DO SACRAMENTO



RUA JOSÉ OTACÍLIO SANTOS



RUA JOSÉ OTACÍLIO SANTOS



RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE



RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE



RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 – Serrano - CEP: 49.503-105 - Tel: (079) 3431-9726 obras@itabaiana.se.gov.br

Vinicius Moura da Costa
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Karlsson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra



RUA VICENTE FERREIRA SOUZA



RUA VICENTE FERREIRA SOUZA



RUA JOÃO RETRATISTA



RUA JOÃO RETRATISTA



RUA ALVARO ANDRADE




RUA ALVARO ANDRADE



RUA PETO DA FARMÁCIA



RUA PETO DA FARMÁCIA



RUA JOÃO DOS SANTOS

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 – Serrano - CEP: 49.503-105 - Tel: (079) 3431-9726 obras@itabaiana.se.gov.br

Município Moura da Costa
Secretaria de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Karysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo

B6



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra



RUA JOÃO DOS SANTOS




RUA JOÃO DOS SANTOS




RUA JOSÉ WILSON DOS REIS



RUA ROSIVALDO SANTOS DA CUNHA



RUA ROSIVALDO SANTOS DA CUNHA



LATERAL 01 PRAÇA JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA



LATERAL 01 PRAÇA JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA



LATERAL 02 PRAÇA JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA



LATERAL 02 PRAÇA JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 – Serrano - CEP: 49.503-105 - Tel: (079) 3431-9726 obras@itabaiana.se.gov.br

Vinícius Moura da Costa
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Karysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo

Bo.



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra



RUA SÃO CRISTOVÃO

RUA SÃO CRISTOVÃO

RUA INÁCIO JOSÉ MACHADO

RUA INÁCIO JOSÉ MACHADO

RUA INÁCIO JOSÉ MACHADO

RUA INÁCIO JOSÉ MACHADO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Karysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 – Serrano - CEP: 49.503-105 - Tel: (079) 3431-9726 obras@itabaiana.se.gov.br

Vinicius Moura da Costa
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabaiana



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

**Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra
RESIDENCIAL SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS**



**RUA DINART LUIZ PEREIRA DA
FONSECA – RUA C**



**RUA DINART LUIZ PEREIRA DA
FONSECA – RUA C**



**RUA MARIA DAS NEVES DOS
SANTOS – RUA M**



**RUA MARIA DAS NEVES DOS
SANTOS – RUA M**



RUA PROJETADA B



RUA PROJETADA B



**RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA –
RUA N**



**RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA – RUA
N**



**RUA MARIA DE LOURDES DE
JESUS – RUA O**

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Karlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 – Serrano - CEP: 49.503-105 - Tel: (079) 3431-9726 obras@itabaiana.se.gov.br

Vinicius Moura da Costa
Secretario de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabaiana



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra



**AVENIDA MARIA AUXILIADORA
GRAÇA LEITE (AV. "P")**



**AVENIDA MARIA AUXILIADORA
GRAÇA LEITE (AV. "P")**



**AVENIDA MARIA AUXILIADORA
GRAÇA LEITE (AV. "P")**

BAIRRO PORTO



AVENIDA ZEFINHA DE CAPITULINO



**AVENIDA ZEFINHA DE
CAPITULINO**



AVENIDA ZEFINHA DE CAPITULINO

Vinicius Moura da Costa
Vinicius Moura da Costa
Secretário

Bruno Penn
Juganu-Brasil Serviços de Iluminação Inteligente LTDA
Contratada

Karlysson José de Andrade Machado
Karlysson José de Andrade Machado
Fiscal de Obra
Engenheiro Eletricista
CREA nº 271873634-8