



SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1 Identificação da obra

Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 2)

Contratada: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contrato N°: 061/2022

Data da Ordem de Serviço: 02/05/2022

Data de Término: 24/03/2023

Data da Vistoria: 30/03/2023

Resp. Técnico - empresa: José Almeida Andrade – Engº Civil – CREA/SE 2714133398

Fiscal da Obra: Tháisa Lima Santos – Eng.ª Civil - CREA nº 2717391991

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Metafísica

Atingida conforme contratada

Comentários

Atingida com alterações aprovadas

Aditivo de valor com aumento da meta contratada.

Atingida parcialmente

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

Executado conforme previsto

Comentários

Executado em prazo menor que o previsto

A obra necessitou de 01 aditivo de prazo e execução, por isso foi executada em prazo maior.

Executado em prazo maior que o previsto

2.3 Qualidade da obra

Boa

Comentários

Regular

Ruim

2.4 Desempenho da empresa contratada:

Bom


Comentários


Regular

Ruim


Adailton Resende Sousa
Prefeito Municipal


Tháisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ivanete Lima Mendes
Secretaria de Educação
Portaria nº 05/2022


Andrade e Oliveira Construções Elreli
José Almeida Andrade
Socio Administrador
R. Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398



3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

Totalmente

Comentários

Parcialmente


Não disponível


TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

Ao 30 (trigésimo) dia do mês de março de 2023, na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária, a Senhora Ivanete Lima Mendes e a Empresa **ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a obra de **REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 2)** de acordo com as normas técnicas, especificações e planta em anexo a concorrência.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o serviço acima referido.


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação
Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação
Portaria nº 05/2022


Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Fiscal

Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Andrade & Oliveira Construções Ltda-EPP
Contratada
CNPJ 18.578.704/0001-01



Andrade & Oliveira Construções Elreli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng^o CIVIL CREA/SE
RN 2714133398



ANEXO 01
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng^o CIVIL CREA/SE
RN 27.14133398


Ivone de Lima Mena
Secretária de Educação
Portaria nº 05/2022




RELATÓRIO FOTOGRAFICO

		
Foto 1: Troca de peças no telhado	Foto 2: Troca de peças no telhado	Foto 3: Troca de peças no telhado
		
Foto 4: Reboco nos canteiros	Foto 5: Reboco nos canteiros e pavimentação	Foto 6: Dentro da escola
		
Foto 7: Revisão ponto de água	Foto 8: Pavimentação	Foto 9: Reboco na parede
		
Foto 10: Demolição de pavimentação	Foto 11: Pavimentação	Foto 12: Reboco no muro
		
Foto 13: Parede rebocada	Foto 14: Muro da frente	Foto 15: Pavimentação


Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Adalton Resende Sousa
Prefeito Municipal
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49502-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br


Ivaneide Lima Mendes
Secretária de Educação


André e Oliveira Construções Eirel
José Almeida Anúrade
Socio Administrador
RT Eng^o CIVIL CREA/SE
RN 27124183388



SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Foto 16: Quadro de distribuição	Foto 17: Quadro escolar	Foto 18: Pintura da escola

Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação

Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação
Portaria nº 05/2022

Tháisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Fiscal

Tháisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Adailton Resende Sousa
Prefeito

Andrade & Oliveira Construções Ltda-EPP
Contratada
CNPJ 18.578.704/0001-01

Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT. Eng^a Civil CREA/SE
R.N. 27.241.93392



ANEXO 02
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ACUMULADO

Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Socio Administrador
RT Eng^a Civil CREA/SE
R.N. 2717391991

Ivonete Lima Mendes
Secretária de Educação
Portaria nº 05/2022



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE



SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Ivanete Lima Mendes
Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação

Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação
Portaria nº 05/2022

Thaís Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991

Thaís Lima Santos
Thaís Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Adailton Resende Sousa
Adailton Resende Sousa
Prefeito

Andrade & Oliveira Construções Ltda-EPP
Contratada

CNPJ 18.578.704/0001-01

Andrade & Oliveira Construções Elreli
Jose Almeida Andrade
Socio Administrador
RT. Eng^o Civil CREA/SE
CNPJ 27.173.991-01

Rui Paulo Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br