

Relatório de Vistoria e Entrega Definitiva de Obra

1 Identificação da obra

Obra: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (OSCAR NIEMEYER)

Contratada: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP

Contrato Nº: 282/2025

Data da Ordem de Serviço: 08/09/2025

Data de Término: 25/10/2025

Data da Vistoria: 27/10/2025

Resp. Técnico - Empresa: Eng.º Civil Maykon Douglas Santos Santana – Eng.º Civil – CREA/SE nº 2717140603

Fiscal da Obra: Jhon Lennon Gomes Santos – Eng.º Civil – CREA/SE nº 2721894692

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

- ☐ Atingida conforme contratada
- ☒ Atingida com alterações aprovadas
- ☐ Atingida parcialmente

Comentários

Aditivo de execução pela necessidade de revisar alguns pontos técnicos

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

- ☐ Executado conforme previsto
- ☐ Executado em prazo menor que o previsto
- ☒ Executado em prazo maior que o previsto

Comentários

Aditivo de Prazo

2.3 Qualidade da obra

- ☒ Boa
- ☐ Regular
- ☐ Ruim

Comentários

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA- 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng.º Civil CREA- 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Deiza Mesquita Santos
Secretaria das Obras de Urbanismo, de
Infraestrutura dos Serviços Públicos e
de Habitação



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231

2.4 Desempenho da empresa contratada:

☒

Bom

Comentários

☐

Regular

☐

Ruim

3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

☒

Totalmente

Comentários

☐

Parcialmente

☐


Não disponível


TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA


No dia 27 do mês de outubro de 2025, na Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos e de Habitação da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária de obras, a Senhora Deilza de Assis Santos e a empresa **CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos e de Habitação, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a **RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (OSCAR NIEMEYER)**, de acordo com as normas técnicas, especificações e projeto.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, o serviço acima referido.


Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras


Construtora Dinâmica Ltda - Epp
Contratada


Jhon Lennon Gomes Santos
Coordenador de Núcleo
Eng.º Civil – CREA/SE 2721894692

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng.º Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO
 PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231



PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO



Foto 7:



Foto 8:



Foto 9:



Foto 10:



Foto 11:



Foto 12:

Deilza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de
Infraestrutura, dos Serviços Públicos e
de Habitação

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231



PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO



Foto 13:



Foto 14:



Foto 15:



Foto 16:



Foto 17:



Foto 18:

SEJA BEM VINDO

Deilza de Assis Santos
Deilza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de
Infraestrutura dos Serviços Públicos e
de Habitação

Diego Oliveira Barros
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Maykon Douglas Costa Santos

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231