



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## RELATÓRIO DE VISTORIA E ENTREGA PROVISÓRIA DE OBRA

### 1 Identificação da obra

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO MIGUEL PEDRO DE MENDONÇA, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO.

**CONTRATADA:** CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELLI

**Contrato Nº:** 115/2020

**Data da Ordem de Serviço:** 20/11/2020

**Data de Término:** 21/05/2021

**Data da Vistoria:** 24/05/2021

**Resp. Técnico** José Almeida Andrade – Engº Civil – CREA nº 2714133398

**Fiscal da Obra:** Vinícius Moura da Costa – Engº Civil - CREA nº 2719074381

### 2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

#### 2.1 Meta física

Atingida conforme contratada

Comentários

Atingida com alterações aprovadas

ADITIVO DE VALOR.

Atingida parcialmente

#### 2.2 Cronograma Físico-Financeiro

Executado conforme previsto

Comentários

Executado em prazo menor que o previsto

ADITIVO DE PRAZO

Executado em prazo maior que o previsto

#### 2.3 Qualidade da obra

Boa

Comentários

Regular

Ruim

*Deilza de Assis Santos*  
Secretária das Obras, Urbanismo  
Infraestrutura e dos Serviços  
Públicos  
Prefeitura de Itabaiana/SE

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinícius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
Coordenador de Núcleo

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 2.4 Desempenho da empresa contratada:

Bom

Comentários

Regular

Ruim

## 3 Informações sobre a conclusão da obra

### 3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

Totalmente

Comentários

Parcialmente



Não disponível

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinte e Nove de Abril  
Eng. Civil CREA/SE: 27.1007438-1  
Coordenador de Núcleo

*Deilza de Assis Santos*  
**Deilza de Assis Santos**  
Secretária das Obras, Urbanismo  
Infraestrutura e dos Serviços  
Públicos  
Prefeitura de Itabaiana/SE

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br

*E*



**TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA**

No dia 24 do mês de maio de 2021, na Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária, a Senhora Deilza de Assis Santos e a empresa CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELLI, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO MIGUEL PEDRO DE MENDONÇA, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO**, de acordo com as normas técnicas, especificações e planta em anexo a concorrência.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**, o serviço acima referido.

  
**DEILZA DE ASSIS SANTOS**


Secretária

  
**CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratada

  
**VINICIUS MOURA DA COSTA**

Engenheiro Civil  
CREA nº 2719074381




# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS




## ANEXO 01

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




**DELIZA DE ASSIS SANTOS**  
Secretária das Obras, Urbanismo  
Infraestrutura e dos Serviços  
Públicos  
Prefeitura de Itabaiana/SE



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinícius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
Coordenador de Núcleo

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- [obras@itabaiana.se.gov.br](mailto:obras@itabaiana.se.gov.br)





**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



Foto 01




Foto 02



Foto 03



Foto 04

*[Signature]*  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinícius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
Coordenador de Núcleo

*[Signature]*  
**Deilza de Assis Santos**  
Secretária das Obras, Urbanismo  
Infraestrutura e dos Serviços  
Públicos  
Prefeitura de Itabaiana/SE

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- [obras@itabaiana.se.gov.br](mailto:obras@itabaiana.se.gov.br)

*[Handwritten mark]*





# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS




Foto 05




Foto 06




Foto 07




Foto 08

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinícius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 71907436-1  
Coordenador de Núcleo

  
Deilza de Assis Santos  
Secretaria das Obras, Infraestrutura,  
Urbanismo e dos Serviços Públicos  
Prefeitura de Itabaiana/SE

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br






# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE


SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## ANEXO 02


### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ACUMULADO

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinícius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
Coordenador de Núcleo

  
**Deilza de Assis Santos**  
Secretária das Obras, Urbanismo  
Infraestrutura e dos Serviços  
Públicos  
Prefeitura de Itabaiana/SE

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- [obras@itabaiana.se.gov.br](mailto:obras@itabaiana.se.gov.br)

2



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ACUMULADO**




Foto 09




Foto 10




Foto 11





Foto 12

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinícius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
Coordenador de Núcleo

**Deilza de Assis Santos**  
Secretária das Obras, Urbanismo,  
Infraestrutura e dos Serviços  
Públicos  
Prefeitura de Itabaiana/SE

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- [obras@itabaiana.se.gov.br](mailto:obras@itabaiana.se.gov.br)





# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS




Foto 13




Foto 14



Foto 15






Foto 16

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vila Moura da Costa  
Eng. CIVIL CREA: SE: 271907430-1  
Coordenador de Núcleo

  
Deniz de Assis Silva  
Secretária das Obras, Urbanismo  
Infraestrutura e dos Serviços  
Públicos  
Prefeitura de Itabaiana/SE

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br





# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Foto 17





Foto 18





Foto 19




Foto 20

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinícius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271607426-1  
Coordenador de Núcleo

  
Denise de Assis Santos  
Secretaria das Obras, Urbanismo  
Infraestrutura e dos Serviços  
Públicos  
Prefeitura de Itabaiana/SE  
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br







# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS




Foto 21




Foto 22




Foto 23




Foto 24

*Deilza de Assis Santos*  
**DEILZA DE ASSIS SANTOS**  
Secretária

*Paula César de Jesus*  
**CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
Contratada

*Vinicius Moura da Costa*  
**VINICIUS MOURA DA COSTA**  
Engenheiro Civil  
CREA nº 2719074381

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- [obras@itabaiana.se.gov.br](mailto:obras@itabaiana.se.gov.br)