

1 Identificação da obra

Obra: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)

Contratada: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

Contrato N°: 025/2026

Data da Ordem de Serviço:

03/02/2026

Data de Término: 30/06/2026

Data da Vistoria: 01/07/2026

Resp. Técnico - empresa: Maria Gardênia Araújo Silva – Eng.^a Civil – CREA/SE 2704396949

Fiscal da Obra: José Arnaldo do N. Pereira Júnior – Eng.^o Civil - CREA nº 2721031899

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

- ☐ Atingida conforme contratada
- ☒ Atingida com alterações aprovadas
- ☐ Atingida parcialmente

Comentários

ADITIVO DE VALOR COM AUMENTO DA META CONTRATADA

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

- ☐ Executado conforme previsto
- ☐ Executado em prazo menor que o previsto
- ☒ Executado em prazo maior que o previsto

Comentários

Necessidade de aditivo do cronograma, acarretando no não cumprimento do prazo de execução inicial. Vale ressaltar que o prazo de contrato está vigente.

2.3 Qualidade da obra


- ☒ Boa
- ☐ Regular
- ☐ Ruim

Comentários

2.4 Desempenho da empresa contratada:

- ☒ Bom
- ☐ Regular
- ☐ Ruim

Comentários


Delza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de
Infraestrutura dos Serviços Públicos e
de Habitação



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Juca Monteiro, 1112 - Marianga, Itabaiana/SE - CEP 49504-060



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231


José Arnaldo do N. Pereira Júnior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Secretaria Municipal de Itabaiana

3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

- ☒ Totalmente
☐ Parcialmente
☐ Não disponível

Comentários


Deniza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de
Infraestrutura dos Serviços Públicos e
de Habitação



Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272103189/3
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Juca Monteiro, 1112 - Marianga, Itabaiana/SE - CEP 49504-060



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231


TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

No dia primeiro do mês de julho de 2026, na Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária, a Senhora Deilza de Assis Santos e a Empresa **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a obra de: **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO DO PÉ DO VEADO)**, de acordo com as normas técnicas, especificações e planta em anexo a concorrência.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o serviço acima referido.

Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras


José Arnaldo do N. Pereira Júnior
Engenheiro Civil
CREA nº 2721031899

Construtora Rocha LTDA
Contratada

CONSTRUTORA ROCHA LTDA


Camille Menezes da Rocha
Administradora



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Juca Monteiro, 1112 - Marianga, Itabaiana/SE - CEP 49504-060



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231

José Arnaldo do N. Pereira Júnior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Foto 1

Foto 2



Foto 3

Foto 4


 Deiza de Assis Santos
 Secretária das Obras, de Urbanismo, de
 Infraestrutura dos Serviços Públicos e
 de Habitação

SEJA BEM VINDO



SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO
 PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Juca Monteiro, 1112 - Marianga, Itabaiana/SE - CEP 49504-060



obras@itabaiana.se.gov.br




(79) 99138-0231


José Arnaldo de N. Bezerra, Eng. Civil CREA - 24.478/1999
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana




Delza de Assis Santos
Secretária de Obras

Construtora Rocha LTDA
Contratada

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

Camille Menezes da Rocha
Administradora


José Arnaldo do N. Pereira Júnior
Engenheiro Civil
CREA nº 2721031899

José Arnaldo do N. Pereira Júnior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Juca Monteiro, 1112 - Marianga, Itabaiana/SE - CEP 49504-060



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231