



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1 Identificação da obra

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 1)

Contratada: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contrato N°: 060/2022

Data da Ordem de Serviço: 02/05/2022

Data de Término: 03/03/2023

Data da Vistoria: 03/03/2023

Resp. Técnico - empresa: José Almeida Andrade – Engº Civil – CREA/SE 2714133398

Fiscal da Obra: Thaísa Lima Santos – Eng.ª Civil - CREA nº 2717391991

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Metafísica

Atingida conforme contratada

Comentários

Atingida com alterações aprovadas

Aditivo de valor com aumento da meta contratada.

Atingida parcialmente

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

Executado conforme previsto

Comentários

Executado em prazo menor que o previsto

A obra necessitou de 01 aditivo de prazo e execução, por isso foi executada em prazo maior.

Executado em prazo maior que o previsto

2.3 Qualidade da obra

Boa

Comentários

Regular

Ruim

2.4 Desempenho da empresa contratada:

Bom

Comentários

Regular

Ruim

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Thaísa Lima Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 2717391991
Coordenadora de Núcleo

Ivanete Lima Mendes
Secretaria de Educação
Portaria nº 05/2022

Adailton Resende Sousa
Prefeito Municipal

Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº CIVIL CREA/SE
RN 2714133398



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

- Totalmente
- Parcialmente
- Não disponível


Comentários

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA


Ao terceiro (terceiro) dia do mês de janeiro de 2023, na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária, a Senhora Ivanete Lima Mendes e a Empresa **ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a obra de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 1)** de acordo com as normas técnicas, especificações e planta em anexo a concorrência.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o serviço acima referido.


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Thaísa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Fiscal


Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação


Andrade & Oliveira Construções Ltda-EPP
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng^o Civil CREA/SE
RN 2714133398
Andrade & Oliveira Construções Ltda-EPP
Contratada
CNPJ 18.578.704/0001-01



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



ANEXO 01
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

		
Foto 1: Escavação para sapata das salas	Foto 2: Armadura para sapata das salas	Foto 3: Armadura para sapata das salas
		
Foto 4: Paredes das salas	Foto 5: Base para a ampliação da cozinha, dispensa e área de serviço	Foto 6: Paredes da ampliação da cozinha, dispensa e área de serviço
		
Foto 7: Revisão no telhado	Foto 8: Paredes com chapisco	Foto 9: Troca de peças no telhado
		
Foto 10: Reboco na parede das salas	Foto 11: Revisão no telhado	Foto 12: Telhado após revisão

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Thaísa Lima Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 2717391991
Coordenadora de Núcleo

Adalton Resende Sousa
Prefeito Municipal

Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT. Empre. CIVIL CREA/SE
RN 2714193396

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br

Ivone Lima Mendes
Secretária de Educação
Portaria nº 05/2022



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Foto 13: Parede rebocada	Foto 14: Instalação dos revestimentos na cozinha	Foto 15: Piso de alta resistência
Foto 16: Piso da cozinha	Foto 17: Pintura da escola	Foto 18: Pintura da escola
Foto 19: Pintura da escola	Foto 20: Pintura da escola	Foto 21: Pintura da escola

Ivanete Lima Mendes
Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação

Tháisa Lima Santos
Tháisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Fiscal

Adailton Resende Sousa
Adailton Resende Sousa
Prefeito

Andrade & Oliveira
Andrade & Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng^o CIVIL CREA/SE
RN 271733398
Andrade & Oliveira Construções Ltda-EPP
Contratada
CNPJ 18.578.704/0001-01



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



ANEXO 02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ACUMULADO



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Prefeitura Municipal de Itabaiana
Thaisa Lima Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 2717391991
Coordenadora de Obras


Adailton Resende Sousa
Profissional Municipal


Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445 - obras@itabaiana.se.gov.br


Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação
Portaria nº 05/2022



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Ivanete Lima Mendes
Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação

Thaís Lima Santos
Thaís Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Fiscal

Adailton Resende Sousa
Adailton Resende Sousa
Prefeito

Andrade & Oliveira
Andrade & Oliveira Construções Ltda-EPP
Contratada
CNPJ 18.578.704/0001-01