

1 Identificação da obra

Obra: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (CANTEIRO LÊ CORBUSIER)

Contratada: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

Contrato N°: 027/2026

Data da Ordem de Serviço:

03/02/2026

Data de Término: 17/08/2026

Data da Vistoria: 17/08/2026

Resp. Técnico - empresa: Maria Gardênia Araújo Silva – Engº Civil – CREA/SE 2704396949

Fiscal da Obra: José Arnaldo do Nascimento Pereira Júnior – Eng. Civil - CREA nº 2721031899

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

- ☐ Atingida conforme contratada
- ☒ Atingida com alterações aprovadas
- ☐ Atingida parcialmente

Comentários

ADITIVO DE VALOR COM AUMENTO DA META CONTRATADA

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

- ☐ Executado conforme previsto
- ☐ Executado em prazo menor que o previsto
- ☒ Executado em prazo maior que o previsto

Comentários

Necessidade de aditivo do cronograma, acarretado no não cumprimento do prazo de execução inicial. Vale ressaltar que o prazo de contrato está vigente.

2.3 Qualidade da obra

- ☒ Boa
- ☐ Regular
- ☐ Ruim

Comentários

2.4 Desempenho da empresa contratada:

- ☒ Bom
- ☐ Regular
- ☐ Ruim

Comentários

3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

- ☒ Totalmente
☐ Parcialmente
☐ Não disponível


Comentários

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA


No dia 17 do mês de agosto de 2026, na Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária, a Senhora Deilza de Assis Santos e a Empresa **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a obra de: **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (CANTEIRO DO LÊ CORBUSIER)**, de acordo com as normas técnicas, especificações e planta em anexo a concorrência.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este TERMO DE RECEBIMENTO, o serviço acima referido.



Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras



José Arnaldo do N. Pereira Júnior
Engenheira Civil
CREA nº 2721031899

Construtora Rocha LTDA

CONSTRUTORA ROCHA LTDA



Camille Menezes da Rocha
Administradora

ANEXO 01
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO







Itabaiana/SE, 17 de agosto de 2026



Deilza de Assis Santos
Secretaria de Obras



José Arnaldo do N. Pereira Júnior
Engenheira Civil
CREA nº 2721031899

Construtora Rocha LTDA

CONSTRUTORA ROCHA LTDA



Camile Menezes da Rocha
Administradora

