

Relatório de Vistoria e Entrega Definitiva de Obra

1 Identificação da obra

Obra: Manutenção preventiva, corretiva, reparação, adaptação e modificação e/ou alteração em praças públicas (PRAÇA SÃO FRANCISCO) no povoado Rio das Pedras no município de Itabaiana - Ata Contrato nº 33/2025

Contratada: Construtora Rocha LTDA

Contrato Nº: 285/2025

Data da Ordem de Serviço: 05/09/2025

Data de Término: 05/01/2026

Data da Vistoria: 09/01/2026

Resp. Técnico - Empresa: Maria Gardênia Araújo Silva – Eng.º Civil – CREA/SE nº 2704396949

Fiscal da Obra: Shêissica Bezerra de Macêdo – Eng.º Civil – CREA/SE nº 2722159830

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

- ☐ Atingida conforme contratada
- ☒ Atingida com alterações aprovadas
- ☐ Atingida parcialmente

Comentários

Aditivo de Valor por aumento de serviços

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

- ☐ Executado conforme previsto
- ☐ Executado em prazo menor que o previsto
- ☒ Executado em prazo maior que o previsto

Comentários

Aditivo de Prazo

2.3 Qualidade da obra

- ☒ Boa
- ☐ Regular
- ☐ Ruim

Comentários

Deilza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de
Infraestrutura dos Serviços Públicos



2.4 Desempenho da empresa contratada:

☒

Bom

Comentários

☐

Regular

☐

Ruim

3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

☒

Totalmente

Comentários

☐

Parcialmente

☐


Não disponível

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

No dia 09 do mês de janeiro de 2026, na Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura, dos Serviços Públicos e de Habitação, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária de obras, a Senhora Deilza de Assis Santos e a empresa **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a **manutenção preventiva, corretiva, reparação, adaptação e modificação e/ou alteração em praças públicas (PRAÇA SÃO FRANCISCO)** situada no povoado Rio das Pedras no município de Itabaiana - Contrato nº 285/2025 da Ata Contrato nº 33/2025 de acordo com as normas técnicas, especificações e projeto.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, o serviço acima referido


Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras


Lomile Menezes da Rocha
Construtora Rocha LTDA
Contratada


Shêissica Bezerra de Macêdo
Coordenador de Núcleo
Eng.º Civil – CREA/SE 2722159830



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10