



ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 011/2021

MODALIDADE: CONTRATO: Nº 063/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR - 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO: 23400.000987/2020-15


VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.020.270,43 (TRÊS MILHÕES E VINTE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).

CONTRATADA: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI


A presente ordem tem por finalidade determinar a paralisação das atividades da obra a partir de 25 de setembro de 2024, em razão da ausência de repasse financeiro por parte do FNDE, essencial para a continuidade da execução do objeto contratual. A suspensão permanecerá em vigor até que o referido repasse financeiro seja realizado.

Itabaiana (SE), 25 de setembro de 2024.


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Fiscal


Vinicius Moura da Costa
Secretária de Obras


JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES
E LOCAÇÕES LTDA
Contratada
CNPJ: 05.108.674/0001-28