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30  TERMO ADITIVO DE "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS" 
CONTRATO N° 070/2022 - TP N° 00312022 

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, inscrita no CGC/MF sob o n°. 

13.104.74010001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, no. 12, 

ItabaianalSE, através da Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e 

dos Serviços Públicos, e a empresa AGC CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no 

CGC/MF sob o n° 00.999.59110001-52, com sede e foro na Rua José Alencar, 

no  916, Sala 0704, Bairro Ilha do Leite, Recife/PE doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Albuquerque 

Teixeira, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei n°. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes.- eguintes; 

CLÁUSULA CLÁUSULA 1— DO OBJETO: 

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução 

da obra de PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ - 

CONTRATO DE REPASSE N° 1.077.143-09 - 913577/21 MDR - PROGRAMA 

DESENV. REGIONAL, TERRITORIAL E URB., conforme disposto em art. 55, inciso 

IV, da Lei n° 8.666/93. 

• PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: 20/06/2022 A 20/11/2022 

• 10  TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO: 06(SEIS) MESES - 

20/1112023 A 20/0512023 

• 20  TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES - 

20/05/2023 A 20/1112023 

ndo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo, se torna 

rescindível à dilatação do prazo de execução a fim de medir os serviços que 

d. possuem saldo em planilha e manter a vigência do mesmo para a 

ação do objeto diante disso somos favoráveis na concessão do 

gamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, 
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por mais 02 (Dois) meses, que passa a vigorar a partir da data de 20 de 

novembro de 2023. 

CLÁUSULA II- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não 

modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento. 
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Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim 

legal. 

ltabaiana/SE, 17 de novembro de 2023. 
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