

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL			DATA DE TÉRMINO:					BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 178/2024		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			VIGÊNCIA 05/05/2025 EXECUÇÃO 06/02/2025					Período: 06/12/2024 a 16/12/2024						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 16/12/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS (POV. MANGABEIRA)													
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES													
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00		2.058,36	0,00	2.058,36	2.058,36	0,00	100,00
02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							343,06	2.058,36	0,00	2.058,36	2.058,36	0,00	100,00
02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	403,24	0,00	403,24	403,24	0,00		55.731,62	0,00	55.731,62	55.731,62	0,00	100,00
02.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	403,24	0,00	403,24	403,24	0,00	1,33	536,31	0,00	536,31	536,31	0,00	100,00
02.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	96,78	0,00	96,78	96,78	0,00	0,84	338,72	0,00	338,72	338,72	0,00	100,00
02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	290,33	0,00	290,33	290,33	0,00	0,90	87,10	0,00	87,10	87,10	0,00	100,00
02.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	403,24	0,00	403,24	403,24	0,00	1,09	316,46	0,00	316,46	316,46	0,00	100,00
02.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	134,02	0,00	134,02	134,02	0,00	109,51	44.158,81	0,00	44.158,81	44.158,81	0,00	100,00
02.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	134,02	0,00	134,02	134,02	0,00	39,56	5.301,83	0,00	5.301,83	5.301,83	0,00	100,00
02.008	Pintura de meio fio (caiação)	m	134,02	0,00	134,02	134,02	0,00							
02.009	Colchão de areia	m3	28,23	0,00	28,23	28,23	0,00	3,66	490,51	0,00	490,51	490,51	0,00	100,00
02.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	423,45	0,00	423,45	423,45	0,00	136,07	3.841,26	0,00	3.841,26	3.841,26	0,00	100,00
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							0,49	199,06	0,00	199,06	199,06	0,00	100,00
03.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00		2.730,30	0,00	2.730,30	2.730,30	0,00	100,00
03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	146,23	1.462,30	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00	100,00
Total geral			20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	63,40	1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	100,00
									60.520,28	0,00	60.520,28	60.520,28	0,00	100,00
PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500		Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2024.12.16 16:03:20 -03'00'		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						
Engº Civil Paulo Cesar Lima Junior CREA RN 2719934232														

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL				MEMORIAL DE CALCULO BM 01		CONTRATO Nº 178/2024	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 16/12/2024			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS (POV. MANGABEIRA)						
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	> 2,00m x 3,00m = 6,00m²			
02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	403,24	67,206m X 6,00m = 403,24m²			
02.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	403,24	67,206m X 6,00m = 403,24m²			
02.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	96,78	403,24m² x 0,24m = 96,78m³			
02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	290,33	96,78m³ x 1,5t/m³ x 2,00km = 290,33tkm			
02.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	403,24	403,24m² x 0,24m = 96,78m³			
02.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	134,02	67,01 x 2 lados = 134,02m			
02.008	Colchão de areia	m3	28,23	403,24m² x 0,07m = 28,23m³			
02.009	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	423,45	28,23m³ x 1,5t/m³ x 10km = 423,45tkm			
02.010	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	406,24	406,24m²			
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
03.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,000	100% do contrato executado = 10,00h			
03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	20,000	100% do contrato executado = 20,00h			
PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Engº Civil Paulo Cesar Lima Junior CREA RN 2719934232		Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2024.12.16 16:03:20 -03'00'		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____			

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

CONTRATO Nº
178/2024

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



PLACA DA OBRA



SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO




SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO



SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO



SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO



ELABORADO POR:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715636353
Coordenador de Núcleo

FOLHA 1 de 1

PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:065248865
00

Assinado de forma digital
por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2024.12.16 16:04:18
-03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana