



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 051/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021


OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA CÂNDIDA, CELEBRADA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº007/2020 ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA – SEDUC E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 184.966,53 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).


CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP


Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Contratada, fica autorizado o reinício dos serviços em epigrafe a partir de 19/07/2022.


Itabaiana (SE), 14 de julho de 2021


Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Mécia Maria Santos Felix
Secretária de Educação


Juliana de Brito Conceição
Eng^a Civil - CREA 2716668760
Fiscal


Andrade & Oliveira Construções Ltda-EPP
Contratada
CNPJ 18.578.704/0001-01