

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS  
PÚBLICOS, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE	100	7.200.199,60	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68
01.01	LIMPEZAS DIVERSAS	6,41	461.050,00	0,53	38.451,58	0,53	38.451,58	0,53	38.451,58	0,53	38.451,58	0,53	38.451,58
01.02	EMASSAMENTO	13,68	984.900,00	1,14	82.140,66	1,14	82.140,66	1,14	82.140,66	1,14	82.140,66	1,14	82.140,66
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS	23,91	1.721.600,00	1,99	143.581,44	1,99	143.581,44	1,99	143.581,44	1,99	143.581,44	1,99	143.581,44
01.04	PINTURA SOBRE MADEIRA E METAL	3,93	282.590,00	0,33	23.568,01	0,33	23.568,01	0,33	23.568,01	0,33	23.568,01	0,33	23.568,01
01.05	PINTURA DE CANTEIROS	16,72	1.204.000,00	1,39	100.413,60	1,39	100.413,60	1,39	100.413,60	1,39	100.413,60	1,39	100.413,60
01.06	REVISÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA)	4,06	291.283,00	0,34	24.293,00	0,34	24.293,00	0,34	24.293,00	0,34	24.293,00	0,34	24.293,00
01.07	ACESSÓRIOS	0,54	38.181,00	0,04	3.184,29	0,04	3.184,29	0,04	3.184,29	0,04	3.184,29	0,04	3.184,29
01.08	COBERTURA	17,18	1.238.451,00	1,43	103.286,81	1,43	103.286,81	1,43	103.286,81	1,43	103.286,81	1,43	103.286,81
01.09	ESQUADRIAS	1,92	139.898,60	0,16	11.667,56	0,16	11.667,56	0,16	11.667,56	0,16	11.667,56	0,16	11.667,56
01.10	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO	3,27	235.934,00	0,27	19.676,90	0,27	19.676,90	0,27	19.676,90	0,27	19.676,90	0,27	19.676,90
01.11	PAVIMENTAÇÃO	4,81	345.480,00	0,40	28.813,04	0,40	28.813,04	0,40	28.813,04	0,40	28.813,04	0,40	28.813,04
01.12	EQUIPE DIRIGENTE	3,57	256.832,00	0,30	21.419,79	0,30	21.419,79	0,30	21.419,79	0,30	21.419,79	0,30	21.419,79
TOTAL SIMPLES ==>				100,00	7.200.199,60	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68
TOTAL ACUMULADO ==>				100,00	7.200.199,60	8,34	600.496,68	16,68	1.200.993,36	25,02	1.801.490,04	33,36	2.401.986,72

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE	100	7.200.199,60	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68
01.01	LIMPEZAS DIVERSAS	6,41	461.050,00	0,53	38.451,58	0,53	38.451,58	0,53	38.451,58	0,53	38.451,58	0,53	38.451,58
01.02	EMASSAMENTO	13,68	984.900,00	1,14	82.140,66	1,14	82.140,66	1,14	82.140,66	1,14	82.140,66	1,14	82.140,66
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS	23,91	1.721.600,00	1,99	143.581,44	1,99	143.581,44	1,99	143.581,44	1,99	143.581,44	1,99	143.581,44
01.04	PINTURA SOBRE MADEIRA E METAL	3,93	282.590,00	0,33	23.568,01	0,33	23.568,01	0,33	23.568,01	0,33	23.568,01	0,33	23.568,01
01.05	PINTURA DE CANTEIROS	16,72	1.204.000,00	1,39	100.413,60	1,39	100.413,60	1,39	100.413,60	1,39	100.413,60	1,39	100.413,60
01.06	REVISÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA)	4,06	291.283,00	0,34	24.293,00	0,34	24.293,00	0,34	24.293,00	0,34	24.293,00	0,34	24.293,00
01.07	ACESSÓRIOS	0,54	38.181,00	0,04	3.184,29	0,04	3.184,29	0,04	3.184,29	0,04	3.184,29	0,04	3.184,29
01.08	COBERTURA	17,18	1.238.451,00	1,43	103.286,81	1,43	103.286,81	1,43	103.286,81	1,43	103.286,81	1,43	103.286,81
01.09	ESQUADRIAS	1,92	139.898,60	0,16	11.667,56	0,16	11.667,56	0,16	11.667,56	0,16	11.667,56	0,16	11.667,56
01.10	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO	3,27	235.934,00	0,27	19.676,90	0,27	19.676,90	0,27	19.676,90	0,27	19.676,90	0,27	19.676,90
01.11	PAVIMENTAÇÃO	4,81	345.480,00	0,40	28.813,04	0,40	28.813,04	0,40	28.813,04	0,40	28.813,04	0,40	28.813,04
01.12	EQUIPE DIRIGENTE	3,57	256.832,00	0,30	21.419,79	0,30	21.419,79	0,30	21.419,79	0,30	21.419,79	0,30	21.419,79
TOTAL SIMPLES ==>				100,00	7.200.199,60	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68	8,34	600.496,68
TOTAL ACUMULADO ==>				100,00	7.200.199,60	50,04	3.602.980,08	58,38	4.203.476,76	66,72	4.803.973,44	75,06	5.404.470,12

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE	100	7.200.199,60	8,34	600.496,68	8,26	594.736,12						
01.01	LIMPEZAS DIVERSAS	6,41	461.050,00	0,53	38.451,58	0,58	38.082,62						
				8,34%		8,26%							
01.02	EMASSAMENTO	13,68	984.900,00	1,14	82.140,66	1,14	81.352,74						
				8,34%		8,26%							
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS	23,91	1.721.600,00	1,99	143.581,44	2,02	142.204,16						
				8,34%		8,26%							
01.04	PINTURA SOBRE MADEIRA E METAL	3,93	282.590,00	0,33	23.568,01	0,30	23.341,89						
				8,34%		8,26%							
01.05	PINTURA DE CANTEIROS	16,72	1.204.000,00	1,39	100.413,60	1,43	99.450,40						
				8,34%		8,26%							
01.06	REVISÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA)	4,06	291.283,00	0,34	24.293,00	0,32	24.060,00						
				8,34%		8,26%							
01.07	ACESSÓRIOS	0,54	38.181,00	0,04	3.184,29	0,10	3.153,81						
				8,34%		8,26%							
01.08	COBERTURA	17,18	1.238.451,00	1,43	103.286,81	1,45	102.296,09						
				8,34%		8,26%							
01.09	ESQUADRIAS	1,92	139.898,60	0,16	11.667,56	0,16	11.555,44						
				8,34%		8,26%							
01.10	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO	3,27	235.934,00	0,27	19.676,90	0,30	19.488,10						
				8,34%		8,26%							
01.11	PAVIMENTAÇÃO	4,81	345.480,00	0,40	28.813,04	0,41	28.536,56						
				8,34%		8,26%							
01.12	EQUIPE DIRIGENTE	3,57	256.832,00	0,30	21.419,79	0,27	21.214,31						
				8,34%		8,26%							
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	7.200.199,60	8,34	600.496,68	8,26	594.736,12				
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	7.200.199,60	91,74	6.605.463,48	100,00	7.200.199,60				