

## ORDEM DE SERVIÇO

**CONTRATO Nº 351/2025** 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025

OBJETO: MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUA VESTA MARIA DE GÓIS, RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS, RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO, RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS, RUA JOÃO ANDRADE, RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS, RUA ANTONIO SAMPAIO, RUA ANTONIO T. LÔBO, RUA ANTÔNIO LOURENÇO DOS SANTOS, RUA ABDOM PINTO MONTEIRO, RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE, RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENEZES, RUA JOÃO MELO RESENDE, RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, RUA JOÃO PAES DA COSTA, RUA JÚLIO RESENDE, RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR, RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES, RUA FILOMENA DE ANDRADE, AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO, TRECHO PRIMITIVO - RUA PROJETADA – BAIRRO ROTARY)

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.371.658,75
ASSINATURA DO CONTRATO: 09/10/2025
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 MESES
TÉRMINO DO CONTRATO: 09/06/2026
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Empresa, fica Vossa Senhoria cientificada de que o prazo para a execução dos serviços iniciará em 13/10/2025 e término previsto para 09/16/2026(vigência do contrato).

Outro sim, informamos que para fiscalização do objeto do Contrato em questão, foi designado os seguintes profissionais.

Itabaiana/SE, 10 de outubro de 2025

Valmir dos Santos Costa Prefeito

Rízia Milene dos S. Rodrigues Araújo Enga Civil - CREA 2715818424

Fiscal

Deilza de Assis Santos Secretaria das Obras

João Vitor Reis dos Santos

Epg. Civil - CREA/SE 2723359220

**Fiscal Substituto** 

ose Arnaldo do Nascimento Pereira Junior

Eng. Civil - CREA 2721031899

Gestor

José Raimundo dos Santos Filho

Eng. Civil - CREA 2723418111

**Gestor Substituto** 

ALEXANDRE ALBUQUERQUE Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda CNPJ 00.338.885/0001-33

BEM

Contratada

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br