


OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			LOCAL: CEMITÉRIO NO POVOADO SERRA			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário R\$	Valor R\$	Cronograma Físico-Financeiro
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					1 MÊS
01.02	EMASSAMENTO				R\$ 969,06	100%
01.02.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	93,00	R\$ 10,42	969,06	100%
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS				R\$ 1.619,13	100%
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	93,00	R\$ 17,41	1.619,13	100%
01.12	EQUIPE DIRIGENTE				R\$ 96,33	100%
01.12.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	0,40	R\$ 118,67	47,47	100%
01.12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	0,80	R\$ 61,07	48,86	100%
TOTAL					R\$ 2.684,52	100%


 Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana