



1 Identificação da obra

Obra: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA IRENE TAVARES, NEIDE PIMENTEL, FELIX DINIZ, DANDARA NUNES DA CRUZ

Contratada: VERDES PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Contrato N°: 054/2023

Data da Ordem de Serviço: 19/04/2023

Data de Término: 17/06/2023

Data da Vistoria: 20/06/2023

Resp. Técnico - empresa: Alisson Santos Lima – Eng° Civil – CREA/SE RN 2707788910

Fiscal da Obra: Thaísa Lima Santos – Eng.ª Civil - CREA nº 2717391991

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Metafísica

Atingida conforme contratada

Comentários

Atingida com alterações aprovadas

Atingida parcialmente

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

Executado conforme previsto

Comentários

Executado em prazo menor que o previsto

Executado em prazo maior que o previsto

2.3 Qualidade da obra

Boa

Comentários

Regular

Ruim

2.4 Desempenho da empresa contratada:

Bom

Comentários

Regular

Ruim

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Adailton Resende Sousa
Prefeito Municipal

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

Totalmente

Comentários

Parcialmente

Não disponível


TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA


Ao 20º (vigésimo) dia do mês de junho de 2023, na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária, a Senhor Eder de Jesus Andrade e a Empresa **VERDES PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:


01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a obra de **MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA IRENE TAVARES, NEIDE PIMENTEL, FELIX DINIZ, DANDARA NUNES DA CRUZ** de acordo com as normas técnicas, especificações e planta em anexo a concorrência.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o serviço acima referido.


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Eder de Jesus Andrade
Secretário de Educação


Thaís Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Fiscal



Verdes Planejamentos E Serviços Ltda
Contratada
CNPJ 11.460.798/0001 -70



ANEXO 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br






GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE


SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

		
Foto 1: Forro	Foto 2: Forro	Foto 3: Forro
		
Foto 4: Forro	Foto 5: Forro	Foto 6: Forro


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Eder de Jesus Andrade
Secretário de Educação


Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Fiscal


Verdes Planejamentos E Serviços Ltda
Contratada
CNPJ 11.460.798/0001 -70



ANEXO 02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ACUMULADO

Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE


SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Adailton Resende Sousa
Prefeito


Eder de Jesus Andrade
Secretário de Educação


Thaísa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Fiscal


Verdes Planejamentos E Serviços Ltda
Contratada
CNPJ 11.460.798/0001 -70