



ESTADO DE SERGIPE  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

**Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra**

**1 Identificação da obra**

**Obra:** CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO DO CANIL MUNICIPAL

**Contratada:** ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

**Contrato Nº:** 209/2023

**Data da Ordem de Serviço:** 09/10/2023

**Data de Término:** 30/11/2023

**Data da Vistoria:** 01/12/2023

**Resp. Técnico - Empresa:** José Almeida Andrade – Eng<sup>o</sup> Civil – CREA nº 2714133398

**Fiscal da Obra:** José Robson Santos da Paixão – Eng.<sup>o</sup> Civil - CREA nº 2720293954

**2 Informações sobre o desenvolvimento da obra**

**2.1 Meta física**

Atingida conforme contratada

Comentários

Atingida com alterações aprovadas

Atingida parcialmente

**2.2 Cronograma Físico-Financeiro**

Executado conforme previsto

Comentários

Executado em prazo menor que o previsto

Executado em prazo maior que o previsto

**2.3 Qualidade da obra**

Boa

Comentários

Regular

Ruim

**2.4 Desempenho da empresa contratada:**

Bom

Comentários

Regular

Ruim

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Andrade e Oliveira Construções Eireli  
José Almeida Andrade  
Sócio Administrador  
RT Eng<sup>o</sup> Civil CREA/SE  
RN 2714133398

Lucius Costa  
Secretário das Obras, Urbanismo  
Infraestrutura e dos Serviços Públicos



ESTADO DE SERGIPE  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

### Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra

#### 3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

- Totalmente  
 Parcialmente  
 Não disponível


Comentários

#### TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

No dia 04 do mês de Dezembro de 2023, na Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente o Secretário, o Senhor Vinícius Moura da Costa e a empresa **ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a **CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO DO CANIL MUNICIPAL** de acordo com as normas técnicas, especificações e planta em anexo a concorrência.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o serviço acima referido.

  
VINÍCIUS MOURA DA COSTA  
Secretário

  
Andrade e Oliveira Construções Elreli  
José Almeida Andrade  
Sócio Administrador  
RT Engº Civil CREA/SE  
RN 2714133398  
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA  
Contratada

  
JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO  
Engenheiro Civil  
CREA nº 2720293954



ESTADO DE SERGIPE  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

---

**Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra**

**ANEXO  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



ESTADO DE SERGIPE  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

**Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra**  
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



Foto 01



Foto 02



Foto 03






Foto 04

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Andrade & Oliveira Construções Eireli  
José Almeida Andrade  
Sócio Administrador  
RT Eng.º Civil - CREA/SE  
RN 2714133398

  
Vinícius Moreira da Costa  
Secretário das Obras, Urbanismo,  
Infraestrutura e dos Serviços Públicos



ESTADO DE SERGIPE  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos.

**Relatório de Vistoria e Entrega Provisória de Obra**



Foto 05




Foto 06




Foto 07




Foto 08

  
**VINÍCIUS MOURA DA COSTA**  
Secretário

  
Andrade & Oliveira Construções Eireli  
José Almeida Andrade  
Sócio Administrador  
R/T Engº CIVIL CREA/SE  
RN 2714133398

**ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**  
Contratada

  
**JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO**  
Engenheiro Civil - CREA nº 2720293954