

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00122

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2021-1

Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|-----------|--|-------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01 | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE | 48,95 | 1.588.696,10 | 8,33 | 132.338,45 | 8,33 | 132.338,45 | 8,33 | 132.338,45 | 8,33 | 132.338,45 | 8,33 | 132.338,45 |
| 01.01 | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE | 100 | 1.588.696,10 | 8,33 | 132.338,45 | 8,33 | 132.338,45 | 8,33 | 132.338,45 | 8,33 | 132.338,45 | 8,33 | 132.338,45 |
| 01.01.001 | ESQUADRIAS | 20,78 | 329.713,80 | 1,73 | 27.465,17 | 1,73 | 27.465,17 | 1,73 | 27.465,17 | 1,73 | 27.465,17 | 1,73 | 27.465,17 |
| 01.01.002 | COBERTURA | 30,94 | 491.595,00 | 2,58 | 40.949,88 | 2,58 | 40.949,88 | 2,58 | 40.949,88 | 2,58 | 40.949,88 | 2,58 | 40.949,88 |
| 01.01.003 | PAREDES | 14,99 | 238.122,00 | 1,25 | 19.835,58 | 1,25 | 19.835,58 | 1,25 | 19.835,58 | 1,25 | 19.835,58 | 1,25 | 19.835,58 |
| 01.01.004 | PINTURA | 12,15 | 192.864,00 | 1,01 | 16.065,57 | 1,01 | 16.065,57 | 1,01 | 16.065,57 | 1,01 | 16.065,57 | 1,01 | 16.065,57 |
| 01.01.005 | HIDROSANITÁRIO | 3,39 | 54.264,20 | 0,28 | 4.520,21 | 0,28 | 4.520,21 | 0,28 | 4.520,21 | 0,28 | 4.520,21 | 0,28 | 4.520,21 |
| 01.01.006 | ILUMINAÇÃO | 1,8 | 28.534,40 | 0,15 | 2.376,92 | 0,15 | 2.376,92 | 0,15 | 2.376,92 | 0,15 | 2.376,92 | 0,15 | 2.376,92 |
| 01.01.007 | LIMPEZA | 1,35 | 21.643,00 | 0,11 | 1.802,86 | 0,11 | 1.802,86 | 0,11 | 1.802,86 | 0,11 | 1.802,86 | 0,11 | 1.802,86 |
| 01.01.008 | PAVIMENTAÇÃO | 14,35 | 227.977,70 | 1,20 | 18.990,56 | 1,20 | 18.990,56 | 1,20 | 18.990,56 | 1,20 | 18.990,56 | 1,20 | 18.990,56 |
| 01.01.009 | JARDINAGEM | 0,25 | 3.982,00 | 0,02 | 331,70 | 0,02 | 331,70 | 0,02 | 331,70 | 0,02 | 331,70 | 0,02 | 331,70 |
| 02 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44,73 | 1.451.846,70 | 8,33 | 120.938,88 | 8,33 | 120.938,88 | 8,33 | 120.938,88 | 8,33 | 120.938,88 | 8,33 | 120.938,88 |
| 02.01 | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA AÇÃO SOCIAL | 100 | 1.451.846,70 | 8,33 | 120.938,88 | 8,33 | 120.938,88 | 8,33 | 120.938,88 | 8,33 | 120.938,88 | 8,33 | 120.938,88 |
| 02.01.001 | ESQUADRIAS | 20,57 | 298.257,40 | 1,71 | 24.844,85 | 1,71 | 24.844,85 | 1,71 | 24.844,85 | 1,71 | 24.844,85 | 1,71 | 24.844,85 |
| 02.01.002 | COBERTURA | 26,79 | 389.084,50 | 2,23 | 32.410,75 | 2,23 | 32.410,75 | 2,23 | 32.410,75 | 2,23 | 32.410,75 | 2,23 | 32.410,75 |
| 02.01.003 | PAREDES | 16,4 | 238.122,00 | 1,37 | 19.835,58 | 1,37 | 19.835,58 | 1,37 | 19.835,58 | 1,37 | 19.835,58 | 1,37 | 19.835,58 |
| 02.01.004 | PINTURA | 13,15 | 191.004,00 | 1,10 | 15.910,63 | 1,10 | 15.910,63 | 1,10 | 15.910,63 | 1,10 | 15.910,63 | 1,10 | 15.910,63 |

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00122

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2021-1

Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|----------------------|---|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 02.01.005 | HIDROSANITÁRIO | 3,73 | 54.264,20 | 0,31 | 4.520,21 | 0,31 | 4.520,21 | 0,31 | 4.520,21 | 0,31 | 4.520,21 | 0,31 | 4.520,21 |
| | | | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | |
| 02.01.006 | ILUMINAÇÃO | 1,97 | 28.534,40 | 0,16 | 2.376,92 | 0,16 | 2.376,92 | 0,16 | 2.376,92 | 0,16 | 2.376,92 | 0,16 | 2.376,92 |
| | | | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | |
| 02.01.007 | LIMPEZA | 1,49 | 21.643,00 | 0,12 | 1.802,86 | 0,12 | 1.802,86 | 0,12 | 1.802,86 | 0,12 | 1.802,86 | 0,12 | 1.802,86 |
| | | | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | |
| 02.01.008 | PAVIMENTAÇÃO | 15,7 | 227.977,70 | 1,31 | 18.990,56 | 1,31 | 18.990,56 | 1,31 | 18.990,56 | 1,31 | 18.990,56 | 1,31 | 18.990,56 |
| | | | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | |
| 02.01.009 | JARDINAGEM | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SMTT | 1,72 | 55.679,98 | 8,33 | 4.638,14 | 8,33 | 4.638,14 | 8,33 | 4.638,14 | 8,33 | 4.638,14 | 8,33 | 4.638,14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SMTT | 100 | 55.679,98 | 8,33 | 4.638,14 | 8,33 | 4.638,14 | 8,33 | 4.638,14 | 8,33 | 4.638,14 | 8,33 | 4.638,14 |
| | | | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | |
| 03.01.001 | ESQUADRIAS | 28,38 | 15.801,27 | 2,36 | 1.316,25 | 2,36 | 1.316,25 | 2,36 | 1.316,25 | 2,36 | 1.316,25 | 2,36 | 1.316,25 |
| | | | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | |
| 03.01.003 | COBERTURA | 33,84 | 18.839,18 | 2,82 | 1.569,31 | 2,82 | 1.569,31 | 2,82 | 1.569,31 | 2,82 | 1.569,31 | 2,82 | 1.569,31 |
| | | | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | |
| 03.01.004 | PINTURA | 22,25 | 12.391,44 | 1,85 | 1.032,21 | 1,85 | 1.032,21 | 1,85 | 1.032,21 | 1,85 | 1.032,21 | 1,85 | 1.032,21 |
| | | | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | |
| 03.01.005 | HIDROSANITÁRIO | 1,57 | 872,08 | 0,13 | 72,64 | 0,13 | 72,64 | 0,13 | 72,64 | 0,13 | 72,64 | 0,13 | 72,64 |
| | | | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | |
| 03.01.006 | ILUMINAÇÃO | 6,05 | 3.372,84 | 0,50 | 280,95 | 0,50 | 280,95 | 0,50 | 280,95 | 0,50 | 280,95 | 0,50 | 280,95 |
| | | | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | |
| 04 | EQUIPE DIRIGENTE | 4,6 | 149.325,78 | 8,33 | 12.438,84 | 8,33 | 12.438,84 | 8,33 | 12.438,84 | 8,33 | 12.438,84 | 8,33 | 12.438,84 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 | EQUIPE DIRIGENTE | 100 | 149.325,78 | 8,33 | 12.438,84 | 8,33 | 12.438,84 | 8,33 | 12.438,84 | 8,33 | 12.438,84 | 8,33 | 12.438,84 |
| | | | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | | 8,33% | |
| TOTAL SIMPLES ==>> | | 100,00 | 3.245.548,56 | 8,33 | 270.354,31 | 8,33 | 270.354,31 | 8,33 | 270.354,31 | 8,33 | 270.354,31 | 8,33 | 270.354,31 |
| TOTAL ACUMULADO ==>> | | 100,00 | 3.245.548,56 | 8,33 | 270.354,31 | 16,66 | 540.708,62 | 24,99 | 811.062,93 | 33,32 | 1.081.417,24 | 41,65 | 1.351.771,55 |