
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00122

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
  CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Abril/2021-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE
1.588.696,1048,95

8,33 132.338,45 8,33 132.338,4501 8,33 132.338,45 8,33 132.338,45 8,33 132.338,45

     

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE
1.588.696,10100

8,33

8,33%

132.338,45 8,33

8,33%

132.338,4501.01 8,33 132.338,45

8,33% 8,33%

8,33 132.338,45 8,33 132.338,45

8,33%     

ESQUADRIAS
329.713,8020,78

1,73

8,33%

27.465,17 1,73

8,33%

27.465,1701.01.001 1,73 27.465,17

8,33% 8,33%

1,73 27.465,17 1,73 27.465,17

8,33%     

COBERTURA
491.595,0030,94

2,58

8,33%

40.949,88 2,58

8,33%

40.949,8801.01.002 2,58 40.949,88

8,33% 8,33%

2,58 40.949,88 2,58 40.949,88

8,33%     

PAREDES
238.122,0014,99

1,25

8,33%

19.835,58 1,25

8,33%

19.835,5801.01.003 1,25 19.835,58

8,33% 8,33%

1,25 19.835,58 1,25 19.835,58

8,33%     

PINTURA
192.864,0012,15

1,01

8,33%

16.065,57 1,01

8,33%

16.065,5701.01.004 1,01 16.065,57

8,33% 8,33%

1,01 16.065,57 1,01 16.065,57

8,33%     

HIDROSANITÁRIO
54.264,203,39

0,28

8,33%

4.520,21 0,28

8,33%

4.520,2101.01.005 0,28 4.520,21

8,33% 8,33%

0,28 4.520,21 0,28 4.520,21

8,33%     

ILUMINAÇÃO
28.534,401,8

0,15

8,33%

2.376,92 0,15

8,33%

2.376,9201.01.006 0,15 2.376,92

8,33% 8,33%

0,15 2.376,92 0,15 2.376,92

8,33%     

LIMPEZA
21.643,001,35

0,11

8,33%

1.802,86 0,11

8,33%

1.802,8601.01.007 0,11 1.802,86

8,33% 8,33%

0,11 1.802,86 0,11 1.802,86

8,33%     

PAVIMENTAÇÃO
227.977,7014,35

1,20

8,33%

18.990,56 1,20

8,33%

18.990,5601.01.008 1,20 18.990,56

8,33% 8,33%

1,20 18.990,56 1,20 18.990,56

8,33%     

JARDINAGEM
3.982,000,25

0,02

8,33%

331,70 0,02

8,33%

331,7001.01.009 0,02 331,70

8,33% 8,33%

0,02 331,70 0,02 331,70

8,33%     

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL 1.451.846,7044,73

8,33 120.938,88 8,33 120.938,8802 8,33 120.938,88 8,33 120.938,88 8,33 120.938,88

     

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA AÇÃO SOCIAL
1.451.846,70100

8,33

8,33%

120.938,88 8,33

8,33%

120.938,8802.01 8,33 120.938,88

8,33% 8,33%

8,33 120.938,88 8,33 120.938,88

8,33%     

ESQUADRIAS
298.257,4020,57

1,71

8,33%

24.844,85 1,71

8,33%

24.844,8502.01.001 1,71 24.844,85

8,33% 8,33%

1,71 24.844,85 1,71 24.844,85

8,33%     

COBERTURA
389.084,5026,79

2,23

8,33%

32.410,75 2,23

8,33%

32.410,7502.01.002 2,23 32.410,75

8,33% 8,33%

2,23 32.410,75 2,23 32.410,75

8,33%     

PAREDES
238.122,0016,4

1,37

8,33%

19.835,58 1,37

8,33%

19.835,5802.01.003 1,37 19.835,58

8,33% 8,33%

1,37 19.835,58 1,37 19.835,58

8,33%     

PINTURA
191.004,0013,15

1,10

8,33%

15.910,63 1,10

8,33%

15.910,6302.01.004 1,10 15.910,63

8,33% 8,33%

1,10 15.910,63 1,10 15.910,63

8,33%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00122

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
  CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Abril/2021-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

HIDROSANITÁRIO
54.264,203,73

0,31

8,33%

4.520,21 0,31

8,33%

4.520,2102.01.005 0,31 4.520,21

8,33% 8,33%

0,31 4.520,21 0,31 4.520,21

8,33%     

ILUMINAÇÃO
28.534,401,97

0,16

8,33%

2.376,92 0,16

8,33%

2.376,9202.01.006 0,16 2.376,92

8,33% 8,33%

0,16 2.376,92 0,16 2.376,92

8,33%     

LIMPEZA
21.643,001,49

0,12

8,33%

1.802,86 0,12

8,33%

1.802,8602.01.007 0,12 1.802,86

8,33% 8,33%

0,12 1.802,86 0,12 1.802,86

8,33%     

PAVIMENTAÇÃO
227.977,7015,7

1,31

8,33%

18.990,56 1,31

8,33%

18.990,5602.01.008 1,31 18.990,56

8,33% 8,33%

1,31 18.990,56 1,31 18.990,56

8,33%     

JARDINAGEM
0,000

02.01.009

     

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SMTT
55.679,981,72

8,33 4.638,14 8,33 4.638,1403 8,33 4.638,14 8,33 4.638,14 8,33 4.638,14

     

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SMTT
55.679,98100

8,33

8,33%

4.638,14 8,33

8,33%

4.638,1403.01 8,33 4.638,14

8,33% 8,33%

8,33 4.638,14 8,33 4.638,14

8,33%     

ESQUADRIAS
15.801,2728,38

2,36

8,33%

1.316,25 2,36

8,33%

1.316,2503.01.001 2,36 1.316,25

8,33% 8,33%

2,36 1.316,25 2,36 1.316,25

8,33%     

COBERTURA
18.839,1833,84

2,82

8,33%

1.569,31 2,82

8,33%

1.569,3103.01.003 2,82 1.569,31

8,33% 8,33%

2,82 1.569,31 2,82 1.569,31

8,33%     

PINTURA
12.391,4422,25

1,85

8,33%

1.032,21 1,85

8,33%

1.032,2103.01.004 1,85 1.032,21

8,33% 8,33%

1,85 1.032,21 1,85 1.032,21

8,33%     

HIDROSANITÁRIO
872,081,57

0,13

8,33%

72,64 0,13

8,33%

72,6403.01.005 0,13 72,64

8,33% 8,33%

0,13 72,64 0,13 72,64

8,33%     

ILUMINAÇÃO
3.372,846,05

0,50

8,33%

280,95 0,50

8,33%

280,9503.01.006 0,50 280,95

8,33% 8,33%

0,50 280,95 0,50 280,95

8,33%     

EQUIPE DIRIGENTE
149.325,784,6

8,33 12.438,84 8,33 12.438,8404 8,33 12.438,84 8,33 12.438,84 8,33 12.438,84

     

EQUIPE DIRIGENTE
149.325,78100

8,33

8,33%

12.438,84 8,33

8,33%

12.438,8404.01 8,33 12.438,84

8,33% 8,33%

8,33 12.438,84 8,33 12.438,84

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
3.245.548,56 270.354,31 270.354,31 270.354,31100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33270.354,31 270.354,31

100,00 3.245.548,56 49,98 1.622.125,86 58,31 1.892.480,17 66,64 2.162.834,48 74,97 2.433.188,79 83,30 2.703.543,10TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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