

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00122

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE	48,95	1.588.696,10	8,33	132.338,45	8,33	132.338,45	8,33	132.338,45	8,33	132.338,45	8,33	132.338,45
01.01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	100	1.588.696,10	8,33	132.338,45	8,33	132.338,45	8,33	132.338,45	8,33	132.338,45	8,33	132.338,45
01.01.001	ESQUADRIAS	20,78	329.713,80	1,73	27.465,17	1,73	27.465,17	1,73	27.465,17	1,73	27.465,17	1,73	27.465,17
01.01.002	COBERTURA	30,94	491.595,00	2,58	40.949,88	2,58	40.949,88	2,58	40.949,88	2,58	40.949,88	2,58	40.949,88
01.01.003	PAREDES	14,99	238.122,00	1,25	19.835,58	1,25	19.835,58	1,25	19.835,58	1,25	19.835,58	1,25	19.835,58
01.01.004	PINTURA	12,15	192.864,00	1,01	16.065,57	1,01	16.065,57	1,01	16.065,57	1,01	16.065,57	1,01	16.065,57
01.01.005	HIDROSANITÁRIO	3,39	54.264,20	0,28	4.520,21	0,28	4.520,21	0,28	4.520,21	0,28	4.520,21	0,28	4.520,21
01.01.006	ILUMINAÇÃO	1,8	28.534,40	0,15	2.376,92	0,15	2.376,92	0,15	2.376,92	0,15	2.376,92	0,15	2.376,92
01.01.007	LIMPEZA	1,35	21.643,00	0,11	1.802,86	0,11	1.802,86	0,11	1.802,86	0,11	1.802,86	0,11	1.802,86
01.01.008	PAVIMENTAÇÃO	14,35	227.977,70	1,20	18.990,56	1,20	18.990,56	1,20	18.990,56	1,20	18.990,56	1,20	18.990,56
01.01.009	JARDINAGEM	0,25	3.982,00	0,02	331,70	0,02	331,70	0,02	331,70	0,02	331,70	0,02	331,70
02	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	44,73	1.451.846,70	8,33	120.938,88	8,33	120.938,88	8,33	120.938,88	8,33	120.938,88	8,33	120.938,88
02.01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA AÇÃO SOCIAL	100	1.451.846,70	8,33	120.938,88	8,33	120.938,88	8,33	120.938,88	8,33	120.938,88	8,33	120.938,88
02.01.001	ESQUADRIAS	20,57	298.257,40	1,71	24.844,85	1,71	24.844,85	1,71	24.844,85	1,71	24.844,85	1,71	24.844,85
02.01.002	COBERTURA	26,79	389.084,50	2,23	32.410,75	2,23	32.410,75	2,23	32.410,75	2,23	32.410,75	2,23	32.410,75
02.01.003	PAREDES	16,4	238.122,00	1,37	19.835,58	1,37	19.835,58	1,37	19.835,58	1,37	19.835,58	1,37	19.835,58
02.01.004	PINTURA	13,15	191.004,00	1,10	15.910,63	1,10	15.910,63	1,10	15.910,63	1,10	15.910,63	1,10	15.910,63

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00122

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.01.005	HIDROSANITÁRIO	3,73	54.264,20	0,31	4.520,21	0,31	4.520,21	0,31	4.520,21	0,31	4.520,21	0,31	4.520,21
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.01.006	ILUMINAÇÃO	1,97	28.534,40	0,16	2.376,92	0,16	2.376,92	0,16	2.376,92	0,16	2.376,92	0,16	2.376,92
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.01.007	LIMPEZA	1,49	21.643,00	0,12	1.802,86	0,12	1.802,86	0,12	1.802,86	0,12	1.802,86	0,12	1.802,86
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.01.008	PAVIMENTAÇÃO	15,7	227.977,70	1,31	18.990,56	1,31	18.990,56	1,31	18.990,56	1,31	18.990,56	1,31	18.990,56
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.01.009	JARDINAGEM	0	0,00										
03	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SMTT	1,72	55.679,98	8,33	4.638,14	8,33	4.638,14	8,33	4.638,14	8,33	4.638,14	8,33	4.638,14
03.01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SMTT	100	55.679,98	8,33	4.638,14	8,33	4.638,14	8,33	4.638,14	8,33	4.638,14	8,33	4.638,14
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.01.001	ESQUADRIAS	28,38	15.801,27	2,36	1.316,25	2,36	1.316,25	2,36	1.316,25	2,36	1.316,25	2,36	1.316,25
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.01.003	COBERTURA	33,84	18.839,18	2,82	1.569,31	2,82	1.569,31	2,82	1.569,31	2,82	1.569,31	2,82	1.569,31
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.01.004	PINTURA	22,25	12.391,44	1,85	1.032,21	1,85	1.032,21	1,85	1.032,21	1,85	1.032,21	1,85	1.032,21
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.01.005	HIDROSANITÁRIO	1,57	872,08	0,13	72,64	0,13	72,64	0,13	72,64	0,13	72,64	0,13	72,64
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.01.006	ILUMINAÇÃO	6,05	3.372,84	0,50	280,95	0,50	280,95	0,50	280,95	0,50	280,95	0,50	280,95
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
04	EQUIPE DIRIGENTE	4,6	149.325,78	8,33	12.438,84	8,33	12.438,84	8,33	12.438,84	8,33	12.438,84	8,33	12.438,84
04.01	EQUIPE DIRIGENTE	100	149.325,78	8,33	12.438,84	8,33	12.438,84	8,33	12.438,84	8,33	12.438,84	8,33	12.438,84
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES ==>>		100,00	3.245.548,56	8,33	270.354,31	8,33	270.354,31	8,33	270.354,31	8,33	270.354,31	8,33	270.354,31
TOTAL ACUMULADO ==>>		100,00	3.245.548,56	49,98	1.622.125,86	58,31	1.892.480,17	66,64	2.162.834,48	74,97	2.433.188,79	83,30	2.703.543,10