

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00009

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA	100	1.062.281,76	19,50	207.124,28								
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,78	60.664,83										
01.02	FUNDAÇÃO	8,5	90.308,36										
01.03	ESTRUTURA	11,14	118.367,49										
01.04	ELEVAÇÕES	4,37	46.407,62										
01.05	COBERTURA	7,51	79.907,27										
01.06	REVESTIMENTOS	18,02	191.397,65	3,48	36.897,61								
				19,28%									
01.06.001	PISO	3,82	40.625,74	0,16	1.702,20								
				4,19%									
01.06.002	PAREDE	10,8	114.700,21	2,28	24.247,65								
				21,14%									
01.06.003	TETO	3,4	36.071,70	1,04	10.947,76								
				30,35%									
01.07	ESQUADRIAS	6,83	72.331,03	4,17	44.084,12								
				60,95%									
01.07.001	MADEIRA	2,62	27.658,49	1,32	13.829,23								
				50,00%									
01.07.002	ALUMINIO	2,72	28.835,28	1,36	14.417,63								
				50,00%									
01.07.003	VIDRO	1,49	15.837,26	1,49	15.837,26								
				100,00%									
01.08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,97	116.901,20	3,08	33.047,27								
				28,28%									
01.08.001	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	4,71	50.091,25	2,35	25.045,61								
				50,00%									
01.08.002	PONTO DE HIDRÁULICA	1,09	11.631,39										

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MARCELA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00009
BDI: 23,54%
Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.08.003	METAIS E ACESSÓRIOS	0,45	4.853,46										
01.08.004	REDE EXTERNA	1,56	16.524,50	0,39	4.131,12								
				25,00%									
01.08.005	REDE DE AR COMPRIMIDO	0,98	10.469,73										
01.08.006	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,72	7.741,12	0,36	3.870,54								
				50,00%									
01.08.007	SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO	1,46	15.589,75										
01.09	SINALIZAÇÃO	0,14	1.489,48	0,14	1.489,48								
				100,00%									
01.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,01	74.620,65										
01.10.001	PADRÃO DE ENTRADA	1,05	11.190,01										
01.10.002	PONTOS ELÉTRICOS	4,63	49.292,44										
01.10.003	QDPG	0,24	2.561,67										
01.10.004	QUADROS	0,43	4.549,29										
01.10.005	LÓGICA E TELEFONIA	0,66	7.027,24										
01.11	ÁREA EXTERNA	12,67	134.763,73	6,33	67.503,15								
				50,09%									
01.12	PAISAGISMO	1,72	18.433,80	1,72	18.433,80								
				100,00%									
01.13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,34	56.688,65	0,54	5.668,85								
				10,00%									
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.062.281,76	19,50	207.124,28								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.062.281,76	100,00	1.062.281,76								