

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MAMEDE PAES
MENDONÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00008

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	100	1.124.727,22	14,65	164.793,23	16,75	188.343,33	14,06	158.139,45	16,63	187.036,41	17,79	200.097,67
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,55	73.995,84	6,55	73.995,84								
				100,00%									
01.02	FUNDAÇÃO	8,03	90.308,36	4,01	45.154,21	4,02	45.154,15						
				50,00%		50,00%							
01.03	ESTRUTURA	10,53	118.367,49			5,26	59.183,75	5,27	59.183,74				
						50,00%		50,00%					
01.04	ELEVAÇÕES	4,13	46.407,62			2,06	23.203,82	2,07	23.203,80				
						50,00%		50,00%					
01.05	COBERTURA	7,11	79.971,53					3,56	39.985,78	3,55	39.985,75		
								50,00%		50,00%			
01.06	REVESTIMENTOS	18,18	204.234,88			1,12	12.540,99	0,90	10.071,28	5,76	64.739,09	6,79	76.342,71
						6,14%		4,93%		31,70%		37,38%	
01.06.001	PISO	3,62	40.625,74			1,12	12.540,99	0,36	4.001,00	1,17	13.142,07	0,81	9.141,08
						30,87%		9,85%		32,35%		22,50%	
01.06.002	PAREDE	11,35	127.537,44					0,54	6.070,28	3,72	41.860,86	4,66	52.411,17
								4,76%		32,82%		41,09%	
01.06.003	TETO	3,21	36.071,70							0,87	9.736,16	1,32	14.790,46
										26,99%		41,00%	
01.07	ESQUADRIAS	6,43	72.331,03									2,51	28.246,91
												39,05%	
01.07.001	MADEIRA	2,45	27.658,49									1,23	13.829,26
												50,00%	
01.07.002	ALUMINIO	2,57	28.835,28									1,28	14.417,65
												50,00%	
01.07.003	VIDRO	1,41	15.837,26										
01.08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,33	116.156,00	0,61	6.805,29	0,84	9.422,73	0,62	7.029,07	1,31	14.710,50	4,05	45.513,74
				5,86%		8,11%		6,05%		12,66%		39,18%	
01.08.001	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	4,46	50.091,25									2,23	25.045,64
												50,00%	
01.08.002	PONTOS DE HIDRÁULICA	1,03	11.631,39	0,26	2.907,85	0,26	2.907,85	0,51	5.815,69				
				25,00%		25,00%		50,00%					

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MAMEDE PAES
MENDONÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00008

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.003	METAIS E ACESSÓRIOS	0,43	4.853,46					0,11	1.213,38	0,11	1.213,38	0,21	2.426,70
								25,00%		25,00%		50,00%	
01.08.004	REDE EXTERNA	1,46	16.524,50							0,73	8.262,25	0,37	4.131,13
										50,00%		25,00%	
01.08.005	REDE DE AR COMPRIMIDO	0,93	10.469,73			0,23	2.617,44			0,47	5.234,87	0,23	2.617,42
						25,00%				50,00%		25,00%	
01.08.006	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,63	6.995,92									0,31	3.497,98
												50,00%	
01.08.007	SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO	1,39	15.589,75	0,35	3.897,44	0,35	3.897,44					0,69	7.794,87
				25,00%		25,00%						50,00%	
01.09	SINALIZAÇÃO	0,13	1.489,48										
01.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,62	74.620,65							4,13	46.460,84	2,49	28.159,81
										62,26%		37,74%	
01.10.001	PADRÃO DE ENTRADA	0,99	11.190,01							0,99	11.190,01		
										100,00%			
01.10.002	PONTOS ELÉTRICOS	4,38	49.292,44							2,19	24.646,23	2,19	24.646,21
										50,00%		50,00%	
01.10.003	QDPG	0,22	2.561,67							0,22	2.561,67		
										100,00%			
01.10.004	QUADROS	0,4	4.549,29							0,40	4.549,29		
										100,00%			
01.10.005	LÓGICA E TELEFONIA	0,63	7.027,24							0,31	3.513,64	0,32	3.513,60
										50,00%		50,00%	
01.11	ÁREA EXTERNA	14,78	166.191,29	2,62	29.505,00	2,62	29.505,00			1,05	11.807,34	1,11	12.501,61
				17,75%		17,75%				7,10%		7,52%	
01.12	PAISAGISMO	1,64	18.433,80										
01.13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,54	62.219,25	0,83	9.332,89	0,83	9.332,89	1,66	18.665,78	0,83	9.332,89	0,83	9.332,89
				15,00%		15,00%		30,00%		15,00%		15,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.124.727,22	14,65	164.793,23	16,75	188.343,33	14,06	158.139,45	16,63	187.036,41	17,79	200.097,67
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.124.727,22	14,65	164.793,23	31,40	353.136,56	45,46	511.276,01	62,09	698.312,42	79,88	898.410,09