
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00065

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Abril/2023-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SMTT

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) 1.771.072,3072,51

8,33 147.530,35 8,33 147.530,3501 8,33 147.530,35 8,33 147.530,35 8,33 147.530,35

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
33.354,301,89

0,16

8,33%

2.778,41 0,16

8,33%

2.778,4101.01 0,16 2.778,41

8,33% 8,33%

0,16 2.778,41 0,16 2.778,41

8,33%     

ESQUADRIAS
288.757,8016,3

1,36

8,33%

24.053,52 1,36

8,33%

24.053,5201.02 1,36 24.053,52

8,33% 8,33%

1,36 24.053,52 1,36 24.053,52

8,33%     

COBERTURA
584.801,2033,02

2,75

8,33%

48.713,95 2,75

8,33%

48.713,9501.03 2,75 48.713,95

8,33% 8,33%

2,75 48.713,95 2,75 48.713,95

8,33%     

PAREDES
288.185,0016,27

1,36

8,33%

24.005,81 1,36

8,33%

24.005,8101.04 1,36 24.005,81

8,33% 8,33%

1,36 24.005,81 1,36 24.005,81

8,33%     

PINTURA
232.643,0013,14

1,09

8,33%

19.379,18 1,09

8,33%

19.379,1801.05 1,09 19.379,18

8,33% 8,33%

1,09 19.379,18 1,09 19.379,18

8,33%     

HIDROSSANITÁRIO
57.242,403,24

0,27

8,33%

4.768,30 0,27

8,33%

4.768,3001.06 0,27 4.768,30

8,33% 8,33%

0,27 4.768,30 0,27 4.768,30

8,33%     

ELÉTRICO
35.139,301,98

0,17

8,33%

2.927,11 0,17

8,33%

2.927,1101.07 0,17 2.927,11

8,33% 8,33%

0,17 2.927,11 0,17 2.927,11

8,33%     

LIMPEZA
21.011,001,18

0,10

8,33%

1.750,22 0,10

8,33%

1.750,2201.08 0,10 1.750,22

8,33% 8,33%

0,10 1.750,22 0,10 1.750,22

8,33%     

PAVIMENTAÇÃO
202.367,8011,43

0,95

8,33%

16.857,23 0,95

8,33%

16.857,2301.09 0,95 16.857,23

8,33% 8,33%

0,95 16.857,23 0,95 16.857,23

8,33%     

JARDINAGEM
27.570,501,55

0,13

8,33%

2.296,62 0,13

8,33%

2.296,6201.10 0,13 2.296,62

8,33% 8,33%

0,13 2.296,62 0,13 2.296,62

8,33%     

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) 514.169,5121,05

8,33 42.830,33 8,33 42.830,3302 8,33 42.830,33 8,33 42.830,33 8,33 42.830,33

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.168,401,61

0,13

8,33%

680,43 0,13

8,33%

680,4302.01 0,13 680,43

8,33% 8,33%

0,13 680,43 0,13 680,43

8,33%     

ESQUADRIAS
106.556,3620,73

1,73

8,33%

8.876,15 1,73

8,33%

8.876,1502.02 1,73 8.876,15

8,33% 8,33%

1,73 8.876,15 1,73 8.876,15

8,33%     

COBERTURA
145.505,6028,29

2,36

8,33%

12.120,62 2,36

8,33%

12.120,6202.03 2,36 12.120,62

8,33% 8,33%

2,36 12.120,62 2,36 12.120,62

8,33%     

PAREDES
43.139,008,39

0,70

8,33%

3.593,48 0,70

8,33%

3.593,4802.04 0,70 3.593,48

8,33% 8,33%

0,70 3.593,48 0,70 3.593,48

8,33%     

PINTURA
81.426,0015,84

1,32

8,33%

6.782,80 1,32

8,33%

6.782,8002.05 1,32 6.782,80

8,33% 8,33%

1,32 6.782,80 1,32 6.782,80

8,33%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00065

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Abril/2023-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SMTT

HIDROSSANITÁRIO
15.296,752,96

0,25

8,33%

1.274,22 0,25

8,33%

1.274,2202.06 0,25 1.274,22

8,33% 8,33%

0,25 1.274,22 0,25 1.274,22

8,33%     

ELÉTRICO
20.243,403,93

0,33

8,33%

1.686,27 0,33

8,33%

1.686,2702.07 0,33 1.686,27

8,33% 8,33%

0,33 1.686,27 0,33 1.686,27

8,33%     

LIMPEZA
4.543,900,89

0,07

8,33%

378,50 0,07

8,33%

378,5002.08 0,07 378,50

8,33% 8,33%

0,07 378,50 0,07 378,50

8,33%     

PAVIMENTAÇÃO
86.824,6016,88

1,41

8,33%

7.232,48 1,41

8,33%

7.232,4802.09 1,41 7.232,48

8,33% 8,33%

1,41 7.232,48 1,41 7.232,48

8,33%     

JARDINAGEM
2.465,500,48

0,04

8,33%

205,38 0,04

8,33%

205,3802.10 0,04 205,38

8,33% 8,33%

0,04 205,38 0,04 205,38

8,33%     

SMTT
157.126,846,43

8,33 13.088,67 8,33 13.088,6703 8,33 13.088,67 8,33 13.088,67 8,33 13.088,67

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.722,801,74

0,14

8,33%

226,81 0,14

8,33%

226,8103.01 0,14 226,81

8,33% 8,33%

0,14 226,81 0,14 226,81

8,33%     

ESQUADRIAS
33.206,5421,13

1,76

8,33%

2.766,09 1,76

8,33%

2.766,0903.02 1,76 2.766,09

8,33% 8,33%

1,76 2.766,09 1,76 2.766,09

8,33%     

COBERTURA
55.489,6035,31

2,94

8,33%

4.622,29 2,94

8,33%

4.622,2903.03 2,94 4.622,29

8,33% 8,33%

2,94 4.622,29 2,94 4.622,29

8,33%     

PAREDES
21.840,5013,89

1,16

8,33%

1.819,32 1,16

8,33%

1.819,3203.04 1,16 1.819,32

8,33% 8,33%

1,16 1.819,32 1,16 1.819,32

8,33%     

PINTURA
19.231,5012,24

1,02

8,33%

1.601,99 1,02

8,33%

1.601,9903.05 1,02 1.601,99

8,33% 8,33%

1,02 1.601,99 1,02 1.601,99

8,33%     

HIDROSSANITÁRIO
6.515,704,14

0,35

8,33%

542,76 0,35

8,33%

542,7603.06 0,35 542,76

8,33% 8,33%

0,35 542,76 0,35 542,76

8,33%     

ELÉTRICO
2.845,401,82

0,15

8,33%

237,03 0,15

8,33%

237,0303.07 0,15 237,03

8,33% 8,33%

0,15 237,03 0,15 237,03

8,33%     

LIMPEZA
1.533,100,97

0,08

8,33%

127,70 0,08

8,33%

127,7003.08 0,08 127,70

8,33% 8,33%

0,08 127,70 0,08 127,70

8,33%     

PAVIMENTAÇÃO
13.741,708,76

0,73

8,33%

1.144,68 0,73

8,33%

1.144,6803.09 0,73 1.144,68

8,33% 8,33%

0,73 1.144,68 0,73 1.144,68

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.442.368,65 203.449,35 203.449,35 203.449,35100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33203.449,35 203.449,35

100,00 2.442.368,65 8,33 203.449,35 16,66 406.898,70 24,99 610.348,05 33,32 813.797,40 41,65 1.017.246,75TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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