

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SMTT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	72,51	1.771.072,30	8,33	147.530,35	8,33	147.530,35	8,33	147.530,35	8,33	147.530,35	8,33	147.530,35
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,89	33.354,30	0,16	2.778,41	0,16	2.778,41	0,16	2.778,41	0,16	2.778,41	0,16	2.778,41
01.02	ESQUADRIAS	16,3	288.757,80	1,36	24.053,52	1,36	24.053,52	1,36	24.053,52	1,36	24.053,52	1,36	24.053,52
01.03	COBERTURA	33,02	584.801,20	2,75	48.713,95	2,75	48.713,95	2,75	48.713,95	2,75	48.713,95	2,75	48.713,95
01.04	PAREDES	16,27	288.185,00	1,36	24.005,81	1,36	24.005,81	1,36	24.005,81	1,36	24.005,81	1,36	24.005,81
01.05	PINTURA	13,14	232.643,00	1,09	19.379,18	1,09	19.379,18	1,09	19.379,18	1,09	19.379,18	1,09	19.379,18
01.06	HIDROSSANITÁRIO	3,24	57.242,40	0,27	4.768,30	0,27	4.768,30	0,27	4.768,30	0,27	4.768,30	0,27	4.768,30
01.07	ELÉTRICO	1,98	35.139,30	0,17	2.927,11	0,17	2.927,11	0,17	2.927,11	0,17	2.927,11	0,17	2.927,11
01.08	LIMPEZA	1,18	21.011,00	0,10	1.750,22	0,10	1.750,22	0,10	1.750,22	0,10	1.750,22	0,10	1.750,22
01.09	PAVIMENTAÇÃO	11,43	202.367,80	0,95	16.857,23	0,95	16.857,23	0,95	16.857,23	0,95	16.857,23	0,95	16.857,23
01.10	JARDINAGEM	1,55	27.570,50	0,13	2.296,62	0,13	2.296,62	0,13	2.296,62	0,13	2.296,62	0,13	2.296,62
02	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	21,05	514.169,51	8,33	42.830,33	8,33	42.830,33	8,33	42.830,33	8,33	42.830,33	8,33	42.830,33
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,61	8.168,40	0,13	680,43	0,13	680,43	0,13	680,43	0,13	680,43	0,13	680,43
02.02	ESQUADRIAS	20,73	106.556,36	1,73	8.876,15	1,73	8.876,15	1,73	8.876,15	1,73	8.876,15	1,73	8.876,15
02.03	COBERTURA	28,29	145.505,60	2,36	12.120,62	2,36	12.120,62	2,36	12.120,62	2,36	12.120,62	2,36	12.120,62
02.04	PAREDES	8,39	43.139,00	0,70	3.593,48	0,70	3.593,48	0,70	3.593,48	0,70	3.593,48	0,70	3.593,48
02.05	PINTURA	15,84	81.426,00	1,32	6.782,80	1,32	6.782,80	1,32	6.782,80	1,32	6.782,80	1,32	6.782,80

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SMTT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.06	HIDROSSANITÁRIO	2,96	15.296,75	0,25	1.274,22	0,25	1.274,22	0,25	1.274,22	0,25	1.274,22	0,25	1.274,22
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.07	ELÉTRICO	3,93	20.243,40	0,33	1.686,27	0,33	1.686,27	0,33	1.686,27	0,33	1.686,27	0,33	1.686,27
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.08	LIMPEZA	0,89	4.543,90	0,07	378,50	0,07	378,50	0,07	378,50	0,07	378,50	0,07	378,50
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.09	PAVIMENTAÇÃO	16,88	86.824,60	1,41	7.232,48	1,41	7.232,48	1,41	7.232,48	1,41	7.232,48	1,41	7.232,48
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.10	JARDINAGEM	0,48	2.465,50	0,04	205,38	0,04	205,38	0,04	205,38	0,04	205,38	0,04	205,38
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03	SMTT	6,43	157.126,84	8,33	13.088,67	8,33	13.088,67	8,33	13.088,67	8,33	13.088,67	8,33	13.088,67
03.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,74	2.722,80	0,14	226,81	0,14	226,81	0,14	226,81	0,14	226,81	0,14	226,81
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.02	ESQUADRIAS	21,13	33.206,54	1,76	2.766,09	1,76	2.766,09	1,76	2.766,09	1,76	2.766,09	1,76	2.766,09
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.03	COBERTURA	35,31	55.489,60	2,94	4.622,29	2,94	4.622,29	2,94	4.622,29	2,94	4.622,29	2,94	4.622,29
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.04	PAREDES	13,89	21.840,50	1,16	1.819,32	1,16	1.819,32	1,16	1.819,32	1,16	1.819,32	1,16	1.819,32
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.05	PINTURA	12,24	19.231,50	1,02	1.601,99	1,02	1.601,99	1,02	1.601,99	1,02	1.601,99	1,02	1.601,99
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.06	HIDROSSANITÁRIO	4,14	6.515,70	0,35	542,76	0,35	542,76	0,35	542,76	0,35	542,76	0,35	542,76
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.07	ELÉTRICO	1,82	2.845,40	0,15	237,03	0,15	237,03	0,15	237,03	0,15	237,03	0,15	237,03
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.08	LIMPEZA	0,97	1.533,10	0,08	127,70	0,08	127,70	0,08	127,70	0,08	127,70	0,08	127,70
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.09	PAVIMENTAÇÃO	8,76	13.741,70	0,73	1.144,68	0,73	1.144,68	0,73	1.144,68	0,73	1.144,68	0,73	1.144,68
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	2.442.368,65	8,33	203.449,35	8,33	203.449,35	8,33	203.449,35	8,33	203.449,35	8,33	203.449,35
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	2.442.368,65	8,33	203.449,35	16,66	406.898,70	24,99	610.348,05	33,32	813.797,40	41,65	1.017.246,75