

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SMTT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	72,51	1.771.072,30	8,33	147.530,35	8,33	147.530,35	8,33	147.530,35	8,33	147.530,35	8,33	147.530,35
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,89	33.354,30	0,16	2.778,41	0,16	2.778,41	0,16	2.778,41	0,16	2.778,41	0,16	2.778,41
01.02	ESQUADRIAS	16,3	288.757,80	1,36	24.053,52	1,36	24.053,52	1,36	24.053,52	1,36	24.053,52	1,36	24.053,52
01.03	COBERTURA	33,02	584.801,20	2,75	48.713,95	2,75	48.713,95	2,75	48.713,95	2,75	48.713,95	2,75	48.713,95
01.04	PAREDES	16,27	288.185,00	1,36	24.005,81	1,36	24.005,81	1,36	24.005,81	1,36	24.005,81	1,36	24.005,81
01.05	PINTURA	13,14	232.643,00	1,09	19.379,18	1,09	19.379,18	1,09	19.379,18	1,09	19.379,18	1,09	19.379,18
01.06	HIDROSSANITÁRIO	3,24	57.242,40	0,27	4.768,30	0,27	4.768,30	0,27	4.768,30	0,27	4.768,30	0,27	4.768,30
01.07	ELÉTRICO	1,98	35.139,30	0,17	2.927,11	0,17	2.927,11	0,17	2.927,11	0,17	2.927,11	0,17	2.927,11
01.08	LIMPEZA	1,18	21.011,00	0,10	1.750,22	0,10	1.750,22	0,10	1.750,22	0,10	1.750,22	0,10	1.750,22
01.09	PAVIMENTAÇÃO	11,43	202.367,80	0,95	16.857,23	0,95	16.857,23	0,95	16.857,23	0,95	16.857,23	0,95	16.857,23
01.10	JARDINAGEM	1,55	27.570,50	0,13	2.296,62	0,13	2.296,62	0,13	2.296,62	0,13	2.296,62	0,13	2.296,62
02	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	21,05	514.169,51	8,33	42.830,33	8,33	42.830,33	8,33	42.830,33	8,33	42.830,33	8,33	42.830,33
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,61	8.168,40	0,13	680,43	0,13	680,43	0,13	680,43	0,13	680,43	0,13	680,43
02.02	ESQUADRIAS	20,73	106.556,36	1,73	8.876,15	1,73	8.876,15	1,73	8.876,15	1,73	8.876,15	1,73	8.876,15
02.03	COBERTURA	28,29	145.505,60	2,36	12.120,62	2,36	12.120,62	2,36	12.120,62	2,36	12.120,62	2,36	12.120,62
02.04	PAREDES	8,39	43.139,00	0,70	3.593,48	0,70	3.593,48	0,70	3.593,48	0,70	3.593,48	0,70	3.593,48
02.05	PINTURA	15,84	81.426,00	1,32	6.782,80	1,32	6.782,80	1,32	6.782,80	1,32	6.782,80	1,32	6.782,80

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SMTT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.06	HIDROSSANITÁRIO	2,96	15.296,75	0,25	1.274,22	0,25	1.274,22	0,25	1.274,22	0,25	1.274,22	0,25	1.274,22
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.07	ELÉTRICO	3,93	20.243,40	0,33	1.686,27	0,33	1.686,27	0,33	1.686,27	0,33	1.686,27	0,33	1.686,27
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.08	LIMPEZA	0,89	4.543,90	0,07	378,50	0,07	378,50	0,07	378,50	0,07	378,50	0,07	378,50
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.09	PAVIMENTAÇÃO	16,88	86.824,60	1,41	7.232,48	1,41	7.232,48	1,41	7.232,48	1,41	7.232,48	1,41	7.232,48
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.10	JARDINAGEM	0,48	2.465,50	0,04	205,38	0,04	205,38	0,04	205,38	0,04	205,38	0,04	205,38
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03	SMTT	6,43	157.126,84	8,33	13.088,67	8,33	13.088,67	8,33	13.088,67	8,33	13.088,67	8,33	13.088,67
03.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,74	2.722,80	0,14	226,81	0,14	226,81	0,14	226,81	0,14	226,81	0,14	226,81
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.02	ESQUADRIAS	21,13	33.206,54	1,76	2.766,09	1,76	2.766,09	1,76	2.766,09	1,76	2.766,09	1,76	2.766,09
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.03	COBERTURA	35,31	55.489,60	2,94	4.622,29	2,94	4.622,29	2,94	4.622,29	2,94	4.622,29	2,94	4.622,29
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.04	PAREDES	13,89	21.840,50	1,16	1.819,32	1,16	1.819,32	1,16	1.819,32	1,16	1.819,32	1,16	1.819,32
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.05	PINTURA	12,24	19.231,50	1,02	1.601,99	1,02	1.601,99	1,02	1.601,99	1,02	1.601,99	1,02	1.601,99
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.06	HIDROSSANITÁRIO	4,14	6.515,70	0,35	542,76	0,35	542,76	0,35	542,76	0,35	542,76	0,35	542,76
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.07	ELÉTRICO	1,82	2.845,40	0,15	237,03	0,15	237,03	0,15	237,03	0,15	237,03	0,15	237,03
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.08	LIMPEZA	0,97	1.533,10	0,08	127,70	0,08	127,70	0,08	127,70	0,08	127,70	0,08	127,70
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03.09	PAVIMENTAÇÃO	8,76	13.741,70	0,73	1.144,68	0,73	1.144,68	0,73	1.144,68	0,73	1.144,68	0,73	1.144,68
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	2.442.368,65	8,33	203.449,35	8,33	203.449,35	8,33	203.449,35	8,33	203.449,35	8,33	203.449,35
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	2.442.368,65	49,98	1.220.696,10	58,31	1.424.145,45	66,64	1.627.594,80	74,97	1.831.044,15	83,30	2.034.493,50