

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SMTT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	72,51	1.771.072,30	8,33	147.530,35	8,37	148.238,45						
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,89	33.354,30	0,16	2.778,41	0,13	2.791,79						
				8,33%		8,37%							
01.02	ESQUADRIAS	16,3	288.757,80	1,36	24.053,52	1,34	24.169,08						
				8,33%		8,37%							
01.03	COBERTURA	33,02	584.801,20	2,75	48.713,95	2,77	48.947,75						
				8,33%		8,37%							
01.04	PAREDES	16,27	288.185,00	1,36	24.005,81	1,31	24.121,09						
				8,33%		8,37%							
01.05	PINTURA	13,14	232.643,00	1,09	19.379,18	1,15	19.472,02						
				8,33%		8,37%							
01.06	HIDROSSANITÁRIO	3,24	57.242,40	0,27	4.768,30	0,27	4.791,10						
				8,33%		8,37%							
01.07	ELÉTRICO	1,98	35.139,30	0,17	2.927,11	0,11	2.941,09						
				8,33%		8,37%							
01.08	LIMPEZA	1,18	21.011,00	0,10	1.750,22	0,08	1.758,58						
				8,33%		8,37%							
01.09	PAVIMENTAÇÃO	11,43	202.367,80	0,95	16.857,23	0,98	16.938,27						
				8,33%		8,37%							
01.10	JARDINAGEM	1,55	27.570,50	0,13	2.296,62	0,12	2.307,68						
				8,33%		8,37%							
02	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	21,05	514.169,51	8,33	42.830,33	8,37	43.035,88						
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,61	8.168,40	0,13	680,43	0,18	683,67						
				8,33%		8,37%							
02.02	ESQUADRIAS	20,73	106.556,36	1,73	8.876,15	1,70	8.918,71						
				8,33%		8,37%							
02.03	COBERTURA	28,29	145.505,60	2,36	12.120,62	2,33	12.178,78						
				8,33%		8,37%							
02.04	PAREDES	8,39	43.139,00	0,70	3.593,48	0,69	3.610,72						
				8,33%		8,37%							
02.05	PINTURA	15,84	81.426,00	1,32	6.782,80	1,32	6.815,20						
				8,33%		8,37%							

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SMTT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.06	HIDROSSANITÁRIO	2,96	15.296,75	0,25	1.274,22	0,21	1.280,33						
				8,33%		8,37%							
02.07	ELÉTRICO	3,93	20.243,40	0,33	1.686,27	0,30	1.694,43						
				8,33%		8,37%							
02.08	LIMPEZA	0,89	4.543,90	0,07	378,50	0,12	380,40						
				8,33%		8,37%							
02.09	PAVIMENTAÇÃO	16,88	86.824,60	1,41	7.232,48	1,37	7.267,32						
				8,33%		8,37%							
02.10	JARDINAGEM	0,48	2.465,50	0,04	205,38	0,04	206,32						
				8,33%		8,37%							
03	SMTT	6,43	157.126,84	8,33	13.088,67	8,37	13.151,47						
03.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,74	2.722,80	0,14	226,81	0,20	227,89						
				8,33%		8,37%							
03.02	ESQUADRIAS	21,13	33.206,54	1,76	2.766,09	1,77	2.779,55						
				8,33%		8,37%							
03.03	COBERTURA	35,31	55.489,60	2,94	4.622,29	2,97	4.644,41						
				8,33%		8,37%							
03.04	PAREDES	13,89	21.840,50	1,16	1.819,32	1,13	1.827,98						
				8,33%		8,37%							
03.05	PINTURA	12,24	19.231,50	1,02	1.601,99	1,02	1.609,61						
				8,33%		8,37%							
03.06	HIDROSSANITÁRIO	4,14	6.515,70	0,35	542,76	0,29	545,34						
				8,33%		8,37%							
03.07	ELÉTRICO	1,82	2.845,40	0,15	237,03	0,17	238,07						
				8,33%		8,37%							
03.08	LIMPEZA	0,97	1.533,10	0,08	127,70	0,09	128,40						
				8,33%		8,37%							
03.09	PAVIMENTAÇÃO	8,76	13.741,70	0,73	1.144,68	0,73	1.150,22						
				8,33%		8,37%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	2.442.368,65	8,33	203.449,35	8,37	204.425,80						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	2.442.368,65	91,63	2.237.942,85	00,00	2.442.368,65						