

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO LARGO FELISBELO MACHADO MENEZES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 23 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00019

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	81,57	65.427,90	24,53	16.049,35	16,19	10.591,85	8,99	5.881,91	21,25	13.903,24	29,04	19.001,55
01.01	SERVIÇO PRELIMINAR	14,62	9.559,64	14,62	9.559,64								
				100,00%									
01.02	PAVIMENTAÇÃO	32,37	21.183,69	9,30	6.084,71	16,19	10.591,85	6,88	4.507,13				
				28,72%		50,00%		21,28%					
01.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,94	7.811,76					2,10	1.374,78	4,12	2.696,70	5,72	3.740,28
								17,60%		34,52%		47,88%	
01.04	PINTURAS E TRATAMENTOS	2,71	1.775,31							0,54	355,06	2,17	1.420,25
										20,00%		80,00%	
01.05	PAISAGISMO	24,11	15.773,11	0,62	405,00					11,74	7.684,06	11,75	7.684,05
				2,57%						48,72%		48,71%	
01.06	DIVERSOS	14,25	9.324,39							4,84	3.167,42	9,41	6.156,97
										33,97%		66,03%	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18,43	14.785,48	100,00	14.785,48								
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	14.785,48	100,00	14.785,48								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	80.213,38	38,44	30.834,83	13,20	10.591,85	7,33	5.881,91	17,33	13.903,24	23,70	19.001,55
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	80.213,38	38,44	30.834,83	51,64	41.426,68	58,97	47.308,59	76,30	61.211,83	100,00	80.213,38