

PRAÇA SANTA CLARA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 23 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00070

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA STª. CLARA	93,4	266.276,53	44,52	118.554,83	27,68	73.709,13	27,80	74.012,57				
01.01	PRAÇA SANTA CLARA	0,03	0,00										
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,27	13.986,75	5,27	13.986,75								
				100,00%									
01.03	PAVIMENTAÇÃO	51,71	137.732,74	36,36	96.807,17	15,35	40.925,57						
				70,29%		29,71%							
01.04	PAISAGISMO	17,32	46.120,66			5,20	13.836,19	12,12	32.284,47				
						30,00%		70,00%					
01.05	PLAYGROUND	4,14	11.030,90					4,14	11.030,90				
								100,00%					
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,86	34.255,65	2,57	6.851,14	6,43	17.127,84	3,86	10.276,67				
				20,00%		50,00%		30,00%					
01.07	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	7,34	19.510,78					7,34	19.510,78				
								100,00%					
01.08	TOTEN	1,36	3.639,05	0,34	909,77	0,68	1.819,53	0,34	909,75				
				25,00%		50,00%		25,00%					
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,6	18.822,00	100,00	18.822,00								
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	18.822,00	100,00	18.822,00								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	285.098,53	48,19	137.376,83	25,85	73.709,13	25,96	74.012,57				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	285.098,53	48,19	137.376,83	74,04	211.085,96	100,00	285.098,53				