

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SÍTIO PORTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 23 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00438

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SÍTIO PORTO	83,94	110.091,02	22,20	24.438,43	16,92	18.622,69	10,82	11.916,48	8,16	8.984,00	41,90	46.129,42
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,07	13.264,82	12,07	13.264,82								
				100,00%									
01.02	PAVIMENTAÇÃO	33,83	37.245,36	10,15	11.173,61	16,92	18.622,69	6,76	7.449,06				
				30,00%		50,00%		20,00%					
01.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,76	7.445,69					4,06	4.467,42	2,70	2.978,27		
								60,00%		40,00%			
01.04	PLAYGROUND	18,28	20.130,27									18,28	20.130,27
												100,00%	
01.05	PINTURA	2,85	3.138,10									2,85	3.138,10
												100,00%	
01.06	PAISAGISMO	15,81	17.411,03							5,46	6.005,73	10,35	11.405,30
										34,49%		65,51%	
01.07	DIVERSOS	10,4	11.455,75									10,40	11.455,75
												100,00%	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,06	21.059,48	100,00	21.059,48								
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	21.059,48	100,00	21.059,48								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	131.150,50	34,69	45.497,91	14,20	18.622,69	9,09	11.916,48	6,85	8.984,00	35,17	46.129,42
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	131.150,50	34,69	45.497,91	48,89	64.120,60	57,98	76.037,08	64,83	85.021,08	100,00	131.150,50