
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Junho/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
4.200.465,7287,43

13,89 583.287,68 3,15 132.170,7301 11,88 499.104,25 21,51 903.338,89 10,03 421.116,14

     

SONDAGEM
7.836,750,24

0,24

100,00%

7.836,7501.01

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
111.898,312,66

2,66

100,00%

111.898,3101.02

     

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
4.149,370,1

0,10

100,00%

4.149,3701.03

     

MURO DIVISÓRIO
40.417,800,96

01.04

     

FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME
129.801,643,1

1,55

50,00%

64.900,84 1,55

50,00%

64.900,8001.05

     

FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO
99.356,732,35

0,41

17,23%

17.121,77 0,98

41,38%

41.117,4601.06 0,96 41.117,50

41,39%     

ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )
52.304,921,24

0,62

50,00%

26.152,4701.07 0,62 26.152,45

50,00%     

ESTRUTURA - PILARES
140.146,273,33

01.08 3,33 140.146,27

100,00%     

ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL
192.745,924,59

01.09 2,29 96.372,99

50,00% 50,00%

2,30 96.372,93

     

ESTRUTURA - LAJE
312.452,627,44

01.10

100,00%

7,44 312.452,62

     

CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO
129.791,703,09

01.11

100,00%

3,09 129.791,70

     

IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA
6.662,250,16

01.12

     

COBERTURA
289.669,576,9

3,34

48,48%

140.442,4401.13 1,78 74.852,33

25,84%     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
107.391,282,56

01.14

100,00%

2,56 107.391,28

     

TRATAMENTO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA
42.480,001,01

01.15

100,00%

1,01 42.480,00

     

DIVISÓRIAS
26.777,430,63

01.16
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Junho/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

ESQUADRIAS EM MADEIRA
87.550,682,08

01.17 1,04 43.775,34

50,00%     

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO
12.044,960,29

01.18 0,14 6.022,49

50,00%     

ESQUADRIAS EM VIDRO
93.435,722,23

01.19 1,11 46.717,87

50,00%     

REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE
255.112,036,07

01.20

     

PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA
108.742,132,58

01.21

     

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
255.075,816,07

01.22

     

PINTURA
105.750,742,52

01.23 0,83 34.897,75

33,00%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
902.927,9321,47

01.24 4,30 180.585,60

20,00% 20,00%

4,30 180.585,60 4,30 180.585,60

20,00%     

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
31.632,240,77

01.25 0,15 6.326,47

20,00% 20,00%

0,15 6.326,47 0,15 6.326,47

20,00%     

INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA
42.014,830,98

01.26 0,20 8.402,97

20,00% 20,00%

0,20 8.402,97 0,20 8.402,97

20,00%     

LOUÇAS E METAIS
67.191,091,61

01.27

     

BALCÕES E BANCADAS
2.789,850,07

01.28

     

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
236.938,205,64

5,64

100,00%

236.938,2001.29

     

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
78.141,161,86

01.30

25,00%

0,47 19.535,32 0,47 19.535,32

25,00%     

FÔRRO
108.202,502,58

01.31

     

FECHAMENTO EXTERNO
76.057,211,8

01.32

     

PAISAGISMO
19.292,430,46

01.33
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Junho/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

DIVERSOS
23.683,650,56

01.34

     

GUARITA
59.522,811,24

02 18,39 10.946,84 41,24 24.546,00

     

FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME
2.633,544,41

02.01

30,00%

1,33 790,07 1,77 1.053,42

40,00%     

FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO
3.577,026

02.02

30,00%

1,80 1.073,09 2,40 1.430,80

40,00%     

ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )
2.236,593,76

02.03

30,00%

1,13 670,98 1,50 894,64

40,00%     

ESTRUTURA - PILARES
3.497,685,88

02.04

30,00%

1,76 1.049,30 2,35 1.399,07

40,00%     

ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL
3.596,166,04

02.05

30,00%

1,81 1.078,86 2,42 1.438,46

40,00%     

ESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA
4.496,517,56

02.06

30,00%

2,27 1.348,96 3,02 1.798,61

40,00%     

ESTRUTURA - LAJE
7.166,8512,04

02.07

30,00%

3,61 2.150,05 4,82 2.866,74

40,00%     

CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO
921,691,55

02.08

30,00%

0,46 276,51 0,62 368,68

40,00%     

COBERTURA
1.483,002,49

02.09

30,00%

0,75 444,90 1,00 593,20

40,00%     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.301,803,87

02.10

30,00%

1,16 690,54 1,55 920,72

40,00%     

ESQUADRIAS DE MADEIRA
1.320,492,22

02.11 1,11 660,25

50,00%     

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
7.031,5811,82

02.12 5,91 3.515,80

50,00%     

REVESTIMENTOS / PEITORIS
6.009,0310,1

02.13 5,05 3.004,52

50,00%     

PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA
1.952,703,28

02.14 1,64 976,35

50,00%     

PINTURA
3.586,586,03

02.15 3,01 1.793,30

50,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112
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Junho/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.566,405,99

02.16

30,00%

1,80 1.069,92 2,40 1.426,56

40,00%     

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
632,611,07

02.17

30,00%

0,32 189,78 0,43 253,05

40,00%     

INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA
379,590,64

02.18

30,00%

0,19 113,88 0,26 151,83

40,00%     

LOUÇAS E METAIS
2.670,134,47

02.19

     

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
462,860,78

02.20

     

RESERVATÓRIO ELEVADO
63.902,111,33

50,00 31.951,1803 50,00 31.950,93

     

FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME
3.652,925,72

2,86

50,00%

1.826,4803.01 2,86 1.826,44

50,00%     

FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO
6.533,9510,23

5,11

50,00%

3.266,9903.02 5,12 3.266,96

50,00%     

ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )
2.573,304,02

2,01

50,00%

1.286,6603.03 2,01 1.286,64

50,00%     

ESTRUTURA - PILARES
16.721,2926,16

13,08

50,00%

8.360,6603.04 13,08 8.360,63

50,00%     

ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 1,50
4.527,127,1

3,54

50,00%

2.263,5803.05 3,56 2.263,54

50,00%     

ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 4,50 / +7,50
8.178,6012,8

6,40

50,00%

4.089,3103.06 6,40 4.089,29

50,00%     

ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 10,30
2.918,294,56

2,28

50,00%

1.459,1603.07 2,28 1.459,13

50,00%     

ESTRUTURA - LAJE
7.181,3611,24

5,62

50,00%

3.590,7003.08 5,62 3.590,66

50,00%     

PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
5.742,788,98

4,49

50,00%

2.871,3903.09 4,49 2.871,39

50,00%     

DIVERSOS
5.872,509,19

4,59

50,00%

2.936,2503.10 4,60 2.936,25

50,00%     

CASA DE LIXO
47.998,181

04
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Junho/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME
3.259,546,78

04.01

     

FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO
2.570,205,36

04.02

     

ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )
1.876,913,92

04.03

     

ESTRUTURA - PILARES
2.921,036,09

04.04

     

ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL
3.823,127,97

04.05

     

ESTRUTURA - LAJE
11.534,0724,03

04.06

     

CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO
998,612,08

04.07

     

COBERTURA
1.186,402,47

04.08

     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.372,714,94

04.09

     

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
1.640,303,42

04.10

     

REVESTIMENTOS / PEITORIS
7.782,4416,22

04.11

     

PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA
1.463,283,05

04.12

     

PINTURA
2.442,185,08

04.13

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.197,546,65

04.14

     

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
382,540,8

04.15

     

INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA
379,590,79

04.16

     

DIVERSOS
167,720,35

04.17
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Junho/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

ADMINISTRAÇÃO
432.248,379

14,10 60.947,02 14,10 60.947,0205 14,10 60.947,02 14,10 60.947,02 14,10 60.947,02

     

EQUIPE DIRIGENTE
432.248,37100

14,10

14,10%

60.947,02 14,10

14,10%

60.947,0205.01 14,10 60.947,02

14,10% 14,10%

14,10 60.947,02 14,10 60.947,02

14,10%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
4.804.137,19 644.234,70 225.068,93 592.002,20100,00 13,41 4,68 12,32 20,30 10,55975.232,75 506.609,16

100,00 4.804.137,19 13,41 644.234,70 18,09 869.303,63 30,41 1.461.305,83 50,71 2.436.538,58 61,26 2.943.147,74TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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