
 

 

PLANO DE IMPLANTAÇÃO 

Plano de Implantação – Apresentação  do cronograma de atividades e serviços. 

 
 

Serviços 
 

Atividade  Período 

Diagnóstico  Situação atual e plano de implantação do 
sistema  ( Desenho) 

3 dias 

Parametrização 
 

A parametrização do sistema consiste na 
configuração dos valores dos parâmetros 
internos que determinam o 
comportamento do ERP. Esse 
comportamento é determinado através 
do ambiente de negócios 
 
 

7 dias 

Customização 
 

Envolve desenvolvimentos específicos 
(customizações) que devem ser 
implementados para adaptar o sistema 
às características específicas de negócios 
do orgão que não são atendidos pelos 
processos-padrões. 

15 dias 

Instalações 
 

Após a configuração e implementações 
da estrutura principal,  as instalações dos 
aplicativos, pacotes, componentes e 
ferramentas de software necessários 
para que todos os usuários possam ter 
acesso efetivo ao sistema. 

4 dias 

Migrações de Dados  
 

Consiste na migração dos dados (ou carga 
de dados) de outros sistemas e 
aplicativos utilizados anteriormente,  A 
migração pode envolver a mudança de 
tecnologia utilizada para armazenar os 
dados, como também, pode exigir uma 
nova modelagem dos dados. 
 

10 dias 

Teste de Integração 
 

os testes que devem ser executados no 
novo ambiente estabelecido entre o 
sistema ERP e os aplicativos e sistemas 
específicos mantidos em funcionamento. 

3 dias 

Teste de Operação 
 

Após o teste de integração com os 
demais sistemas e aplicativos, devem ser 
testadas as funcionalidades e a operação 
do ERP 

3 dias 

Verificação 
 

consiste em conferir se as atividades da 
fase de implementação estão sendo 
corretamente executadas 

3 dias 

Validação e liberação para 
ambiente de Produção e 
treinamento . 
 

A validação do sistema consiste em 
confrontar o comportamento do sistema 
após as parametrizações e 
customizações, como o funcionamento 
esperado 

5 dias 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 


