

## PRAÇA NO CONJUNTO MIGUEL PEDRO DE MENDONÇA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO N°12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00044  
BDI: 23,54%  
Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	PRAÇA NO CONJUNTO MIGUEL PEDRO DE MENDONÇA	100	494.111,61	16,94	83.678,18	26,26	129.751,84	27,76	137.183,72	29,04	143.497,87		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,74	23.411,51	4,74	23.411,51								
				100,00%									
01.02	PAVIMENTAÇÃO	28,21	139.419,63	7,05	34.854,94	7,05	34.854,94	7,05	34.854,94	7,06	34.854,81		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.03	QUADRA POLIESPORTIVA	42,42	209.489,33			14,13	69.822,80	14,13	69.822,80	14,16	69.843,73		
						33,33%		33,33%		33,34%			
01.04	PAISAGISMO	3,02	14.863,74					1,50	7.431,88	1,52	7.431,86		
								50,00%		50,00%			
01.05	ELÉTRICO	10,18	50.430,66	2,55	12.607,71	2,55	12.607,71	2,55	12.607,71	2,53	12.607,53		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.05.001	PADRÃO DE ENTRADA	2,93	14.625,34	0,74	3.656,37	0,74	3.656,37	0,74	3.656,37	0,71	3.656,23		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.05.002	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED	7,25	35.805,32	1,81	8.951,34	1,81	8.951,34	1,81	8.951,34	1,82	8.951,30		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.06	DIVERSOS	6,43	31.805,54	1,34	6.631,22	1,27	6.293,59	1,27	6.293,59	2,55	12.587,14		
				20,85%		19,79%		19,79%		39,57%			
01.07	EQUIPE DIRIGENTE	5	24.691,20	1,25	6.172,80	1,25	6.172,80	1,25	6.172,80	1,25	6.172,80		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	494.111,61	16,94	83.678,18	26,26	129.751,84	27,76	137.183,72	29,04	143.497,87		
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	494.111,61	16,94	83.678,18	43,20	213.430,02	70,96	350.613,74	100,00	494.111,61		