

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
TURÍSTICA - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00051
BDI: 15,28%

Ref : Novembro/2018- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	100	257.183,42	18,39	47.284,69	18,39	47.284,69	26,46	68.044,65	18,39	47.284,69	18,37	47.284,70
01.01	SEMIPÓRTICOS	100	257.183,42	18,39	47.284,69	18,39	47.284,69	26,46	68.044,65	18,39	47.284,69	18,37	47.284,70
				18,39%		18,39%		26,46%		18,39%		18,37%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	257.183,42	18,39	47.284,69	18,39	47.284,69	26,46	68.044,65	18,39	47.284,69	18,37	47.284,70
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	257.183,42	18,39	47.284,69	36,78	94.569,38	63,24	162.614,03	81,63	209.898,72	100,00	257.183,42