

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
TURÍSTICA - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2018- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	100	99.226,05	20,00	19.845,21	20,00	19.845,21	20,00	19.845,21	20,00	19.845,21	20,00	19.845,21
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,05	5.989,24	1,21	1.197,84	1,21	1.197,84	1,21	1.197,84	1,21	1.197,84	1,21	1.197,88
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.02	FUNDAÇÃO	38,32	38.025,23	7,66	7.605,05	7,66	7.605,05	7,66	7.605,05	7,66	7.605,05	7,68	7.605,03
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.03	PASSEIOS	6,64	6.600,14	1,33	1.320,03	1,33	1.320,03	1,33	1.320,03	1,33	1.320,03	1,32	1.320,02
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.04	SEMIPORTICOS	44,07	43.732,99	8,81	8.746,60	8,81	8.746,60	8,81	8.746,60	8,81	8.746,60	8,83	8.746,59
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.05	EQUIPE DIRIGENTE	4,92	4.878,45	0,98	975,69	0,98	975,69	0,98	975,69	0,98	975,69	1,00	975,69
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	99.226,05	20,00	19.845,21	20,00	19.845,21	20,00	19.845,21	20,00	19.845,21	20,00	19.845,21
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	99.226,05	20,00	19.845,21	40,00	39.690,42	60,00	59.535,63	80,00	79.380,84	100,00	99.226,05