
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00463

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Novembro/2018-1
1º MÊS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS - CONTRATO
DE REPASSE 1.026.752-00/2015

TRAVESSA PROJETADA
41.167,2766,5

100,00 41.167,2701

 

SERVIÇOS PRELIMINARES
871,502,12

2,12

100,00%

871,5001.01

 

TERRAPLENAGEM
1.496,253,64

3,64

100,00%

1.496,2501.02

 

PAVIMENTAÇÃO
33.801,4182,1

82,10

100,00%

33.801,4101.03

 

DRENAGEM SUPERFICIAL
3.529,898,57

8,57

100,00%

3.529,8901.04

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.468,223,57

3,57

100,00%

1.468,2201.05

 

TRAVESSA MARECHAL DEODORO DA FONSECA
14.307,8223,11

100,00 14.307,8202

 

SERVIÇOS PRELIMINARES
299,132,09

2,09

100,00%

299,1302.01

 

TERRAPLENAGEM
513,573,59

3,59

100,00%

513,5702.02

 

PAVIMENTAÇÃO
11.655,8681,47

81,47

100,00%

11.655,8602.03

 

DRENAGEM SUPERFICIAL
1.143,017,99

7,99

100,00%

1.143,0102.04

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
696,254,86

4,86

100,00%

696,2502.05

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.434,8010,39

100,00 6.434,8003

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.434,80100

100,00

100,00%

6.434,8003.01

 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
61.909,89 61.909,89100,00 100,00

100,00 61.909,89100,00 61.909,89TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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