

## PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA VILA MARIA JOSÉ

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00027

BDI: 22%

Ref : Outubro/2018-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA VILA MARIA JOSÉ	100	140.387,89	13,30	18.668,81	86,70	121.719,08						
01.00.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,58	3.638,28	2,41	3.389,04	0,17	249,24						
				93,15%		6,85%							
01.01	RUA MARIA GLORIA DE SANTANA	36,36	51.029,87	2,40	3.375,92	33,96	47.653,95						
				6,62%		93,38%							
01.01.001	TERRAPLANAGEM	1,53	2.147,57	1,53	2.147,57								
				100,00%									
01.01.002	PAVIMENTAÇÃO	30,77	43.189,56			30,77	43.189,56						
						100,00%							
01.01.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	2,99	4.195,13			2,99	4.195,13						
						100,00%							
01.01.004	LIMPEZA GERAL	1,07	1.497,61	0,87	1.228,35	0,20	269,26						
				82,02%		17,98%							
01.02	RUA ADILON AZEVEDO	18,35	25.761,68	1,32	1.858,97	17,03	23.902,71						
				7,22%		92,78%							
01.02.001	TERRAPLANAGEM	1,03	1.449,52	1,03	1.449,52								
				100,00%									
01.02.002	PAVIMENTAÇÃO	15,6	21.900,22			15,60	21.900,22						
						100,00%							
01.02.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	1,33	1.863,94			1,33	1.863,94						
						100,00%							
01.02.004	LIMPEZA GERAL	0,39	548,00	0,29	409,45	0,10	138,55						
				74,72%		25,28%							
01.03	RUA PEDRO ALVES DOS SANTOS	15,22	21.372,62	1,59	2.232,52	13,63	19.140,10						
				10,45%		89,55%							
01.03.001	TERRAPLANAGEM	0,83	1.167,95	0,83	1.167,95								
				100,00%									
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO	12,52	17.583,76			12,52	17.583,76						
						100,00%							
01.03.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	1,03	1.444,71			1,03	1.444,71						
						100,00%							
01.03.004	LIMPEZA GERAL	0,84	1.176,20	0,76	1.064,57	0,08	111,63						
				90,51%		9,49%							

## PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA VILA MARIA JOSÉ

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00027

BDI: 22%

Ref : Outubro/2018-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04	RUA JOSEFA GOMES DE SANTANA	19,09	26.794,96	1,49	2.089,04	17,60	24.705,92						
				7,80%		92,20%							
01.04.001	TERRAPLANAGEM	1,08	1.515,81	1,08	1.515,81								
				100,00%									
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO	16,21	22.749,65			16,21	22.749,65						
						100,00%							
01.04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	1,29	1.811,39			1,29	1.811,39						
						100,00%							
01.04.004	LIMPEZA GERAL	0,51	718,11	0,41	573,23	0,10	144,88						
				79,82%		20,18%							
01.05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,36	506,96			0,36	506,96						
						100,00%							
01.06	EQUIPE DIRIGENTE	8,04	11.283,52	4,08	5.723,32	3,96	5.560,20						
				50,72%		49,28%							
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	140.387,89	13,30	18.668,81	86,70	121.719,08						
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	140.387,89	13,30	18.668,81	100,00	140.387,89						