
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Outubro/2018-1
1º MÊS 2º MÊS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA VILA MARIA JOSÉ

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA VILA MARIA JOSÉ
140.387,89100

13,30 18.668,81 86,70 121.719,0801

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.638,282,58

2,41

93,15%

3.389,04 0,17

6,85%

249,2401.00.001

  

RUA MARIA GLORIA DE SANTANA
51.029,8736,36

2,40

6,62%

3.375,92 33,96

93,38%

47.653,9501.01

  

TERRAPLANAGEM
2.147,571,53

1,53

100,00%

2.147,5701.01.001

  

PAVIMENTAÇÃO
43.189,5630,77

30,77

100,00%

43.189,5601.01.002

  

DRENAGEM SUPERFICIAL
4.195,132,99

2,99

100,00%

4.195,1301.01.003

  

LIMPEZA GERAL
1.497,611,07

0,87

82,02%

1.228,35 0,20

17,98%

269,2601.01.004

  

RUA ADILON AZEVEDO
25.761,6818,35

1,32

7,22%

1.858,97 17,03

92,78%

23.902,7101.02

  

TERRAPLANAGEM
1.449,521,03

1,03

100,00%

1.449,5201.02.001

  

PAVIMENTAÇÃO
21.900,2215,6

15,60

100,00%

21.900,2201.02.002

  

DRENAGEM SUPERFICIAL
1.863,941,33

1,33

100,00%

1.863,9401.02.003

  

LIMPEZA GERAL
548,000,39

0,29

74,72%

409,45 0,10

25,28%

138,5501.02.004

  

RUA PEDRO ALVES DOS SANTOS
21.372,6215,22

1,59

10,45%

2.232,52 13,63

89,55%

19.140,1001.03

  

TERRAPLANAGEM
1.167,950,83

0,83

100,00%

1.167,9501.03.001

  

PAVIMENTAÇÃO
17.583,7612,52

12,52

100,00%

17.583,7601.03.002

  

DRENAGEM SUPERFICIAL
1.444,711,03

1,03

100,00%

1.444,7101.03.003

  

LIMPEZA GERAL
1.176,200,84

0,76

90,51%

1.064,57 0,08

9,49%

111,6301.03.004
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Outubro/2018-1
1º MÊS 2º MÊS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA VILA MARIA JOSÉ

RUA JOSEFA GOMES DE SANTANA
26.794,9619,09

1,49

7,80%

2.089,04 17,60

92,20%

24.705,9201.04

  

TERRAPLANAGEM
1.515,811,08

1,08

100,00%

1.515,8101.04.001

  

PAVIMENTAÇÃO
22.749,6516,21

16,21

100,00%

22.749,6501.04.002

  

DRENAGEM SUPERFICIAL
1.811,391,29

1,29

100,00%

1.811,3901.04.003

  

LIMPEZA GERAL
718,110,51

0,41

79,82%

573,23 0,10

20,18%

144,8801.04.004

  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
506,960,36

0,36

100,00%

506,9601.05

  

EQUIPE DIRIGENTE
11.283,528,04

4,08

50,72%

5.723,32 3,96

49,28%

5.560,2001.06

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
140.387,89 18.668,81 121.719,08100,00 13,30 86,70

100,00 140.387,89 13,30 18.668,81100,00 140.387,89TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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