

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 21,25%

Ref : Setembro/2018- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX DINIZ BARRETO	92,36	494.865,66	18,36	90.812,18								
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24	1.322,40										
01.02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,13	10.495,01										
01.03	ELEVAÇÃO	18	89.118,61										
01.04	COBERTURA	4,59	22.693,36										
01.05	PAVIMENTAÇÃO	23,54	116.512,74										
01.06	REVESTIMENTO	0,81	3.979,99										
01.07	FORRO	0,31	1.550,41										
01.08	PINTURA	2,74	13.564,09										
01.09	ESQUADRIAS	6,36	31.483,62										
01.10	AMPLIAÇÃO	41,28	204.145,43	18,38	90.812,18								
				44,48%									
01.10.001	SERVIÇO PRELIMINARES	0,17	852,27										
01.10.002	FUNDAÇÃO	8,25	40.803,86										
01.10.003	ESTRUTURA	1,61	7.944,34										
01.10.004	ELEVAÇÃO	1,93	9.508,90										
01.10.005	COBERTURA	4,95	24.402,45										
01.10.006	REVESTIMENTO	4,54	22.491,48										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 21,25%

Ref : Setembro/2018- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.10.007	FORRO	0,47	2.350,09										
01.10.008	PAVIMENTAÇÃO	3,35	16.599,51	2,34	11.619,65								
				70,00%									
01.10.009	PINTURA	2,1	10.333,39	2,10	10.333,39								
				100,00%									
01.10.010	ESQUADRIA	2,13	10.610,07	2,13	10.610,07								
				100,00%									
01.10.011	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,79	18.709,23	3,79	18.709,23								
				100,00%									
01.10.011.001	PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICO	0,42	2.048,21	0,42	2.048,21								
				100,00%									
01.10.011.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO E CIRCUITOS	3,37	16.661,02	3,37	16.661,02								
				100,00%									
01.10.012	HIDROSSANITÁRIO	1,42	7.091,46	1,42	7.091,46								
				100,00%									
01.10.013	QUADRA DE AREIA	2,59	12.793,39	2,59	12.793,39								
				100,00%									
01.10.014	MASTRO	1,96	9.664,91	1,96	9.664,91								
				100,00%									
01.10.015	DIVERSOS	1,19	5.875,99	1,19	5.875,99								
				100,00%									
01.10.016	LIMPEZA GERAL	0,83	4.114,09	0,83	4.114,09								
				100,00%									
02	Administração Local	7,64	40.911,90	16,70	6.832,30								
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	40.911,90	16,70	6.832,30								
				16,70%									
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	535.777,56	18,23	97.644,48								
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	535.777,56	100,00	535.777,56								