

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO ZANGUE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00036

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO ZANGUE - ARQUITETÔNICO	87,29	319.168,59	6,35	20.277,03	7,13	22.771,41	29,89	95.402,29	50,16	160.088,42	6,47	20.629,44
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,14	10.103,76	3,14	10.103,76								
				100,00%									
01.02	TERRAPLANAGEM	1,07	3.425,00	1,07	3.425,00								
				100,00%									
01.03	ESCAVAÇÃO	0,34	1.068,49	0,03	106,85	0,31	961,64						
				10,00%		90,00%							
01.03.001	CINTAMENTO	0,23	722,02	0,02	72,20	0,21	649,82						
				10,00%		90,00%							
01.03.002	SAPATAS	0,11	346,47	0,01	34,65	0,10	311,82						
				10,00%		90,00%							
01.04	CONCRETO	8,9	28.379,31			4,45	14.189,66	4,45	14.189,65				
						50,00%		50,00%					
01.04.001	CINTAMENTO	2,11	6.726,54			1,05	3.363,27	1,06	3.363,27				
						50,00%		50,00%					
01.04.002	SAPATAS	6,02	19.206,76			3,01	9.603,38	3,01	9.603,38				
						50,00%		50,00%					
01.04.003	PILARES	0,77	2.446,01			0,38	1.223,01	0,39	1.223,00				
						50,00%		50,00%					
01.05	ELEVAÇÃO	3,07	9.786,91			0,31	978,69	2,76	8.808,22				
						10,00%		90,00%					
01.06	QUADRA	68,69	219.210,00					20,60	65.763,00	48,09	153.447,00		
								30,00%		70,00%			
01.07	PRAÇA	5,41	17.259,56	1,08	3.451,92	1,08	3.451,92	1,08	3.451,92	1,08	3.451,92	1,09	3.451,88
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.08	PAISAGISMO	1,82	5.810,31									1,82	5.810,31
												100,00%	
01.09	DIVERSOS	2,56	8.177,78									2,56	8.177,78
												100,00%	
01.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5	15.947,47	1,00	3.189,50	1,00	3.189,50	1,00	3.189,50	1,00	3.189,50	1,00	3.189,47
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
02	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA	12,71	46.492,98							20,00	9.298,62	80,00	37.194,36

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO ZANGUE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00036

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.01	Projeto Luminotécnico e Elétrico da Praça e Quadra do Povoado Zangue	100	46.492,98							20,00	9.298,62	80,00	37.194,36
										20,00%		80,00%	
02.01.001	Padrão de Entrada e Circuito de Comando	41,55	19.318,45							8,31	3.863,72	33,24	15.454,73
										20,00%		80,00%	
02.01.002	Postes, Braços, Luminárias e Refletores	58,45	27.174,53							11,69	5.434,90	46,76	21.739,63
										20,00%		80,00%	
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	365.661,57	5,55	20.277,03	6,23	22.771,41	26,09	95.402,29	46,32	169.387,04	15,81	57.823,80
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	365.661,57	5,55	20.277,03	11,78	43.048,44	37,87	138.450,73	84,19	307.837,77	100,00	365.661,57